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1. Zakres opracowania 

 

Harmonogram realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie miasta Bielsk Podlaski” obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w 

Bielsku Podlaskim, położoną na działkach ew. nr 4699/1, 5230, 5231, oraz 5232, w obrębie 

miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Chmielnej oraz remont pompowni Dubicze, wpięcie do 

systemu wizualizacji 11 szt. pompowni ścieków, renowacje kanałów sanitarnych metodami 

bezwykopowymi, zakupy sprzętu eksploatacyjnego. Opisuje kolejność wykonania 

kluczowych elementów oczyszczalni z uwzględnieniem ciągłej pracy oczyszczalni.  

 

2. Podział zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem postępowań przetargowych 

 

W ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

miasta Bielsk Podlaski” przewiduje się przeprowadzenie następujących postępowań 

przetargowych: 

 

2.1. Usługi 

Opracowanie projektów budowlanych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków 

w Bielsku Podlaskim oraz uporządkowanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta – 

zadanie zrealizowane  

 

2.2. Dostawy 

 

2.2.1. Zakup ciągnika rolniczego z rozrzutnikiem osadów i ciągnika rolniczego z przyczepą 

do osadów  

Termin ogłoszenia przetargu – 02.11.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 15.12.2017r. 

Realizacja dostaw – 15.02.2018r. 

Płatność – 15.03.2018r. 

 

2.2.2. Zakup koparko-ładowarki do osadów 

Termin ogłoszenia przetargu – 10.11.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 15.12.2017r. 

Realizacja dostaw – 15.03.2018r. 

Płatność – 31.03.2018r. 
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2.2.3. Zakup pojazdu dwufunkcyjnego do czyszczenia i konserwacji kanalizacji i zestawu 

do telewizyjnej inspekcji kanałów 

Termin ogłoszenia przetargu – 01.12.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 31.01.2018r. 

Realizacja dostaw – 31.07.2018r. 

Płatność – 31.08.2018r. 

 

2.3. Roboty budowlane 

 

2.3.1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, remont 

pompowni Dubicze oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. pompowni ścieków 

Termin ogłoszenia przetargu – 01.10.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 31.12.2017r. 

Rozpoczęcie budowy – 01.03.2018r. 

Zakończenie budowy - 31.10.2020r.  

Płatność – co kwartał w miarę postępu i odbiorów częściowych robót  

Płatność końcowa 30.11.2020r. 

 

2.3.2. Renowacje kanałów sanitarnych metodami bezwykopowymi 

Termin ogłoszenia przetargu – 01.03.2018 r. 

Termin podpisania umowy – 31.06.2018r. 

Rozpoczęcie budowy – 01.10.2018r.  

Zakończenie budowy - 31.12.2018r. 

Płatność - 31.01.2019r. 

 

3. Kolejność wykonywania robót w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków 

 

Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie proponuje się rozpoczęcie prac od 

robót związanych z  obiektami niezależnymi technologicznie, których budowę można 

prowadzić nie ingerując w układ technologiczny.  

1. Rozbiórka obiektów przewidzianych do rozbiórki i budowa garaży 01.03.2018-

31.10.2018r. Część garaży uzgodniona z inwestorem może służyć jako zaplecze 

budowy. Po zakończeniu budowy wykonawca odświeży zajmowane 

pomieszczenia. 

2. Opróżnienie składu osadu - 01.03.2018 – 30.04.2018.  

3. Wykonanie zadaszenia nad składem osadów 01.03.2018-30.09.2018r.  
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4. Opróżnienie komory defosfatacji 3B, prowadzenie prac budowlanych i 

technologicznych. Montaż urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji 

elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory defosfatacji w reżimie 

półautomatycznym – 01.05.2018-31.10.2018r.  

5. Opróżnienie komory nitryfikacji 6A, prowadzenie prac budowlanych i 

technologicznych. Montaż urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji 

elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory nitryfikacji 6A w trybie 

półautomatycznym - 01.05.2018-31.10.2018r.  

6. Wykonanie prac w komorach denitryfikacji i rozdziału - 01.05.2018-30.09.2018r. 

7. Montaż i uruchomienie nowego zespołu prądotwórczego - 01.03.2018 – 

31.05.2018 r. 

8. Modernizacja stacji trafo - 02.06.2018 – 15.06.2018r. – w czasie robót zasilanie z 

zespołu prądotwórczego ok. 4 dni z przerwami.  

9. Modernizacja rozdzielni głównej - 15.06.2018 – 30.06.2018 – prace ok. 2 dni bez 

możliwości zasilania oczyszczalni ze średniego napięcia. W tym czasie należy 

przewidzieć możliwość pracy minimum 4 szt. aeratorów, pompowni recyrkulacji 

osadów, zgarniaczy osadu w osadnikach wtórnych i po jednym mieszadle w 

komorach nitryfikacji i denitryfikacji na zasilaniu z zespołów prądotwórczych.  

10. Roboty budowlano-remontowe stacji trafo - 01.04.2018 – 31.10.2018 r. 

11. Roboty budowlane wykończeniowe (elewacje, dojazd do budynku) i instalacyjne 

budynku sitopiaskownika - 01.07.2018 – 31.12.2019 r.  

Roboty budowlane w zakresie fundamentów i ścian należy wykonać jako pierwsze, 

rozpoczynając od lipca 2018r.  W tym przypadku nie można ich zakończyć z zamknięciem 

budynku dachem. Równolegle należy wykonać przyłącza do budynku i instalacje 

podtynkowe i podposadzkowe.  W maju 2019r. dostarczyć sitopiaskownik i wstawiać 

urządzenie między ściany. Dokonać montażu belek do wciągarek i wykonać dach. 

Jednocześnie ekipa instalatorów przygotowuje instalacje sanitarne i technologiczne. 

Częściowo elektryczne podtynkowe i zewnętrzne też mogą być robione. W czerwcu 

włączenia kanałów do komory rozprężnej i kanału odpływowego.  

a. Roboty związane z montażem nowego sitopiaskownika prowadzić od 

02.05.2019 – 30.06.2019 r.  

b. Podłączenie sitopiaskownika do komory rozprężnej i kanału 

odprowadzającego ścieki mechanicznie oczyszczone. Roboty te można 

wykonać po ustawieniu sitopiaskownika w budynku i ułożeniu przewodów: 

doprowadzających ścieki i odprowadzających ścieki z sitopiaskownika. 

Kluczowym elementem jest wykonanie przewiertu w ścianie komory 
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rozprężnej, osadzenie rurociągu i uszczelnienie otworu. Czas wyłączenia 

komory rozprężnej ok. 4h. Drugim elementem wymagającym wyłączenia 

dopływu ścieków jest odwiert w ścianie koryta odprowadzającego ścieki po 

piaskowniku, osadzenie przewodu i montaż zastawki ZR3. Roboty te należy 

wykonać równolegle z przewiertem w komorze rozprężnej. Do robót można 

przystąpić po pełnym skompletowaniu materiałów, rur, kształtek, łańcuchów 

uszczelniających, wstępnym spasowaniu wiertnic i wykonaniu pomiarów. 

01.06.2019 – 30.06.2019r. 

c. Wykonanie robót elektrycznych i automatyki lokalnej sitopiaskownika, 

uruchomienie urządzenia do 30.06.2019 r. 

d. Odłączenie starego piaskownika wymiana zastawek w komorze rozprężnej i 

kanałach piaskownika, zakończenie robót wykończeniowych w budynku do 

31.07.2019 r. Warunkiem dla rozpoczęcia prac przy demontażu i montażu 

zastawek jest uruchomienie sitopiaskownika w trybie automatycznym bez 

systemu scada.  

12. Przebudowa OBF – u  

a. opróżnienie z osadu można wykonać przy pomocy przewoźnej prasy  lub 

wirówki odwadniającej o wydajności 25 m3/h montując urządzenie na 

platformie. Prasa na platformie będzie służyć do odwadniania osadów w 

trakcie wykonywania prac budowlanych  i instalacyjnych w budynku 

odwadniania i zagęszczania osadów oraz pompowni wielofunkcyjnej. Wywóz 

osadów na wcześniej uzgodnione pola uprawne oraz częściowo na poletka 

osadowe. Czas trwania opróżniania OBF-u ok. 2 miesiące. Rozpoczęcie 

01.08.2018-15.10.2018 r.  

b. oczyszczenie ścian, przygotowanie istniejących instalacji przewidzianych do 

wykorzystania (rurociąg napełniania i opróżniania w dnie zbiornika 323x10 

stal) i budowa ścian zbiorników 1.1. 1.2, 1.3, 1.4 i komory technologicznej 

1.5. - 15.10.2018 – 31.05.2019r. 

c. montaż instalacji (napełniania i opróżniania zbiorników, odciągów 

powietrza)  związanych ze zbiornikiem 1, 1.2, 1.3, 1.4 i budynkiem 1.5 oraz 

współpracujących z instalacją ATSO  - 01.06.2019 – 31.10.2019r. 

13. Budowa reaktorów, wyposażenie, sprawdzanie instalacji i rozruch reaktorów 

ATSO – 01.09.2018 - 31.08.2020r. 

a. budowa reaktorów (ścian, pomostów) - 01.09.2018 - 30.09.2019r. 

b. instalacje technologiczne - 01.09.2018 - 30.11.2019r 
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c. montaż urządzeń (pomp, armatury, aeratorów, zbijaczy piany) - 01.07.2019 

- 30.03.2020 r. 

d. instalacje elektryczne i AKPiA - 01.09.2019 - 30.06.2020 r. 

e. rozruch instalacji - 30.06.2020 - 31.08.2020 r. 

14. Wykonanie rurociągów technologicznych związanych z ATSO i stacją dezodoracji 

powietrza 3.1  - 31.05.2019 – 31.10.2019r. 

15. Wyposażenie zbiornika 1, w tym  1.1,  1.2, 1.3, 1.4 w urządzenia technologiczne  

(ruszty napowietrzające, mieszadła, pompy, węzeł cieplny i sieci cieplne), 

doprowadzenie instalacji elektrycznych i sterowania – 02.06.2019-31.05.2020r. 

16. Montaż zastawu pompowego ZH2 i automatycznego filtra ścieków oczyszczonych 

-  02.01.2019 - 31.03.2019r. 

17. Budowa punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego PPZ wraz z kolektorem 

tłocznym do komory rozprężnej oraz wykonanie przełączenia kanalizacji z 

budynku laboratoryjno - administracyjnego - 02.05.2018-31.08.2018r. 

18. Roboty budowlane i montażowe  wagi samochodowej najazdowej - 01.07.2019 – 

30.11.2019 

19. Roboty przy osadnikach wtórnych, wyłączenie kolejno po jednym z eksploatacji, 

przewidywany czas wykonania z montażem urządzeń ok. 2 m-ce na każdy z 

osadników - 01.03.2019-30.06.2019r. 

20. Montaż urządzeń reaktorów stacji dezodoracji powietrza 3.1, systemów zasilania 

i sterowania urządzeń - 01.07.2019-31.12.2019r. 

21. Wyłączenie zagęszczacza grawitacyjnego, wykonanie wcinki do rurociągu wód 

nadosadowych. Przepompowywanie wód pompą zatapialną do studni 

dwufunkcyjnej. Odwadnianie osadów czerpanych z zagęszczacza osadów prasą 

na platformie. Wywóz odwodnionego osadu na pola rolników.  Drugim sposobem 

może być przelanie osadu na poletka osadowe. Wykonanie wcinki 2 - 3  dni. 

Wykonanie pozostałych robót (barierki) - 01.03.2019 - 30.04.2019r. 

22. Wykonanie komory wód nadosadowych 12.3 -  01.03.2019 - 30.04.2019r. 

23. Wyłączenie całkowite studni dwufunkcyjnej i wykonanie przewidzianych robót 

budowlanych, ułożenie projektowanych rurociągów, instalacji elektrycznych i 

AKPiA. Wstępne zagospodarowanie terenu, podbudowy dróg. W czasie trwania 

robót przepompowywanie wód nadosadowych i odcieków pompą zatapialną z 

komory wód nadosadowych do studni kanalizacyjnych podłączonych do 

pompowni PPZ. W tym czasie musi być już wykonana komora wód nadosadowych 

Odwadnianie osadów czerpanych z zagęszczacza osadów prasą na platformie. 

Wywóz odwodnionego osadu na pola rolników lub na składowisko. Drugim, tylko 
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awaryjnym, sposobem może być przelanie osadu na poletka osadowe. Z poletek 

osadowych odciek wpada do studni dwufunkcyjnej zatem będzie konieczność 

pompowania pompą zatapialną odcieków ze studni przed komorą dwufunkcyjną 

do komory wód nadosadowych lub dalej do pompowni punktu zlewnego.  

Możliwe też będzie gromadzenie części osadów w komorze nitryfikacji 6A. -  

01.07.2019 - 31.07.2019r.   

24. Wyłączenie urządzeń odwadniania osadów oraz pompowni wielofunkcyjnej.  

a. Demontaż urządzeń i instalacji - 30.06.2019-10.07.2019r. 

b. Wykonanie instalacji tłocznych technologicznych i montaż pomp w pompowni 

wielofunkcyjnej - 10.07.2019 - 31.08.2019r. 

c. Wykonanie instalacji technologicznych dotyczących pras ślimakowo 

talerzowych , sanitarnych, elektrycznych i robót budowlanych - 10.07.2019 - 

31.08.2019r. 

d. Montaż prasy zagęszczającej - 10.07.2019 - 31.07.2019r. 

e. Montaż prasy odwadniającej - 10.07.2019 - 31.07.2019r. 

f. Wykonanie remontu, ocieplenia i elewacji 01.07.2019 - 31.10.2019r. 

g. Wykonanie stacji dezodoracji powietrza 14.1 - 01.10.2019 - 31.12.2019r. 

Wiosną 2019 r. usunąć ok.1500 m3  osadu z komory KTSO. Nie utrzymywać pełnej 

komory KTSO. Rezerwa objętości służyć będzie w wypadku braku mocy przerobowej lub 

awarii przewoźnej prasy. Wtedy będzie można  osad z zagęszczacza  przepompować pompą 

zatapialną do komory KTSO.  

W czasie prowadzenia prac związanych z pompownią wielofunkcyjną i budynkiem 

odwadniania osadów osady nadmierne powinny być odwadniane na przewoźnej prasie, 

odcieki skierować wężami giętkimi do pompowni punktu zlewnego.   

25.  Wykonanie prac w budynku dmuchaw: 

a. Instalacje elektryczne i sterowanie - 01.06.2019 - 31.07.2019r 

b. Instalacje sprężonego powietrza - 01.09.2019 - 30.09.2019r 

c. Wykonanie prac remontowych, elewacje - 01.07.2019 - 31.10.2019r 

26. Wykonanie sieci międzyobiektowych wraz z robotami przypisanymi do obiektów -

01.08.2017 - 30.04.2020r.  

27. Wykonanie sieci systemu monitoringu wraz z robotami przypisanymi do obiektów 

- 01.08.2018 - 30.09.2020r.  

28. Wykonanie monitoringu – kamer  wraz z robotami przypisanymi do obiektów -

02.01.2020 - 31.08.2020r. 
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29. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu należy prowadzić w miarę robót 

zanikających w okolicach budowanych i przebudowywanych obiektów - 

01.04.2018 - 31.08.2020r. 

30. Roboty drogowe należy prowadzić w miarę robót zanikających w okolicach 

budowanych i przebudowywanych obiektów - 01.04.2018 - 31.08.2020r. 

31. Rozruch  oczyszczalni i regulacja pracy urządzeń związanych z oczyszczaniem 

ścieków, rozruch technologiczny- 02.01.2020 - 31.10.2020r. 

 

4. Kolejność wykonywania robót budowlanych przepompowni Dubicze. 
 

Z uwagi na to, że obiekt jest kluczowym elementem kanalizacji sanitarnej miasta 

Bielsk Podlaski roboty należy wykonać przy utrzymaniu czynnej minimum jednej pompy w 

następującej kolejności: 

4.1. Opróżnienie komory czerpalnej połączonej z projektowaną kratą mechaniczną. 

Odcięcie dopływu ścieków, demontaż urządzeń kanału kraty, wykonanie 

przewidzianych robót: oczyszczenie zbiornika, demontaż i montaż zasuwy  - 

01.03.2018-31.05.2018r. 

4.2. Montaż projektowanej kraty mechanicznej z płuczką, praską i przenośnikiem - 

01.06.2018-31.07.2018r. 

4.3. Wymiana  2 szt. pomp ściekowych, z zaprojektowaną wymianą części rurociągów, 

wykonanie podłączeń, wymiana zasuw i zaworów zwrotnych - 01.07.2018-

31.07.2018r. 

4.4. Wymiana zasuw w komorze napływowej i wlotowej - 01.09.2018-10.09.2018r. 

Na czas demontażu i  montażu zasuw należy zakorkować kanały korkami 

pneumatycznym DN 800  i dn 500 mm. Wykonać rurociągi tymczasowe z studni 

kanalizacyjnych do komory czerpalnej pomp o długości 2 x 150 mm po ok. 40 m każdy.  

4.5. Wymiana zastawki  na przelewie awaryjnym  do rzeki - 10.09.2018-30.09.2018r. 

4.6. Wykonanie robót elektrycznych związanych z urządzeniami technologicznymi - 

01.06.2018-31.08.2018r. 

4.7. Opróżnienie komory czerpalnej połączonej z istniejącą kratą mechaniczną. Odcięcie 

dopływu ścieków, wymiana zasuwy, wykonanie przewidzianych robót: oczyszczenie 

zbiornika - 01.09.2018-31.10.2018r. 

4.8. Wymiana 1szt. pomp z zaprojektowaną wymianą części rurociągów, wykonanie 

podłączenia, wymiana zasuwy i zaworu zwrotnego oraz zaprojektowana wymiana 

rurociągów, zasuwy i podłączenia przy pompie nieprzewidzianej do wymiany.-  

01.10.2018-31.10.2018r. 

4.9. Modernizacja wentylatorni i kanałów wentylacyjnych - 01.10.2018-30.11.2018r. 
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4.10. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego pompowni - 01.10.2018-30.09.2019r. 

4.11. Uruchomienie pompowni i rozruch technologiczny - 30.10.2018-31.11.2018r. 

4.12. Wykonanie remontowych prac budowlanych wewnętrznych w budynku pompowni i 

budynku socjalnego - 01.10.2018-30.04.2019r. 

4.13. Wykonanie remontowych prac budowlanych zewnętrznych w budynku pompowni i 

budynku socjalnego - 30.04.2019-31.08.2019r. 

4.14. Wykonanie robót związanych z nawierzchniami drogowymi - 30.06.2019-

31.10.2019r. 

 

5. Wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni ścieków 
 
 

1. Wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni ścieków - 01.03.2018-

31.10.2018r.. 

 



     
 

 

 
 
 
 
 

HHHaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   rrrooobbbóóóttt      ---   ppprrrooojjjeeekkkttt   ooorrrgggaaannniiizzzaaacccjjjiii   rrrooobbbóóóttt   zzz   

uuuwwwzzzggglllęęędddnnniiieeennniiieeemmm   ccciiiąąągggłłłeeejjj   ppprrraaacccyyy   oooccczzzyyyssszzzccczzzaaalllnnniii   

   

 

Projekt:  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” 

ADRES:  miejscowość Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, województwo Podlaskie, 

obręb Bielsk Podlaski,  

 

INWESTOR:  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski 

   

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji  

SAN-SYSTEM Karol Brodowski 
ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko 

tel. 87 520 17 83, biuro@san-system.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olecko, lipiec 2016r. 

Imię i nazwisko Specjalność i nr uprawnień Data Podpis z pieczęcią 

Projektant 

mgr inż. Karol  

Brodowski 

Uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Nr ewid. WAM/0076/POOS/04 

Czerwiec  

2016r. 
 

Asystent 

projektanta 

 inż. Wiesław Klaus 

 
Czerwiec  

2016r. 
 



 

 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl 

 

2 

1. Zakres opracowania .................................................................................3 
2. Podział zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem postępowań przetargowych .........3 
2.1.Usługi ..................................................................................................3 
2.2.Dostawy ...............................................................................................3 
2.3.Roboty budowlane ..................................................................................4 
3. Kolejność wykonywania robót w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków....4 
4. Kolejność wykonywania robót budowlanych przepompowni Dubicze.....................9 
5. Wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni ścieków ................ 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl 

 

3 

1. Zakres opracowania 

 

Harmonogram realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 

terenie miasta Bielsk Podlaski” obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w 

Bielsku Podlaskim, położoną na działkach ew. nr 4699/1, 5230, 5231, oraz 5232, w obrębie 

miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Chmielnej oraz remont pompowni Dubicze, wpięcie do 

systemu wizualizacji 11 szt. pompowni ścieków, renowacje kanałów sanitarnych metodami 

bezwykopowymi, zakupy sprzętu eksploatacyjnego. Opisuje kolejność wykonania 

kluczowych elementów oczyszczalni z uwzględnieniem ciągłej pracy oczyszczalni.  

 

2. Podział zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem postępowań przetargowych 

 

W ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

miasta Bielsk Podlaski” przewiduje się przeprowadzenie następujących postępowań 

przetargowych: 

 

2.1. Usługi 

Opracowanie projektów budowlanych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków 

w Bielsku Podlaskim oraz uporządkowanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta – 

zadanie zrealizowane  

 

2.2. Dostawy 

 

2.2.1. Zakup ciągnika rolniczego z rozrzutnikiem osadów i ciągnika rolniczego z przyczepą 

do osadów  

Termin ogłoszenia przetargu – 02.11.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 15.12.2017r. 

Realizacja dostaw – 15.02.2018r. 

Płatność – 15.03.2018r. 

 

2.2.2. Zakup koparko-ładowarki do osadów 

Termin ogłoszenia przetargu – 10.11.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 15.12.2017r. 

Realizacja dostaw – 15.03.2018r. 

Płatność – 31.03.2018r. 
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2.2.3. Zakup pojazdu dwufunkcyjnego do czyszczenia i konserwacji kanalizacji i zestawu 

do telewizyjnej inspekcji kanałów 

Termin ogłoszenia przetargu – 01.12.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 31.01.2018r. 

Realizacja dostaw – 31.07.2018r. 

Płatność – 31.08.2018r. 

 

2.3. Roboty budowlane 

 

2.3.1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, remont 

pompowni Dubicze oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. pompowni ścieków 

Termin ogłoszenia przetargu – 01.10.2017 r. 

Termin podpisania umowy – 31.12.2017r. 

Rozpoczęcie budowy – 01.03.2018r. 

Zakończenie budowy - 31.10.2020r.  

Płatność – co kwartał w miarę postępu i odbiorów częściowych robót  

Płatność końcowa 30.11.2020r. 

 

2.3.2. Renowacje kanałów sanitarnych metodami bezwykopowymi 

Termin ogłoszenia przetargu – 01.03.2018 r. 

Termin podpisania umowy – 31.06.2018r. 

Rozpoczęcie budowy – 01.10.2018r.  

Zakończenie budowy - 31.12.2018r. 

Płatność - 31.01.2019r. 

 

3. Kolejność wykonywania robót w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków 

 

Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie proponuje się rozpoczęcie prac od 

robót związanych z  obiektami niezależnymi technologicznie, których budowę można 

prowadzić nie ingerując w układ technologiczny.  

1. Rozbiórka obiektów przewidzianych do rozbiórki i budowa garaży 01.03.2018-

31.10.2018r. Część garaży uzgodniona z inwestorem może służyć jako zaplecze 

budowy. Po zakończeniu budowy wykonawca odświeży zajmowane 

pomieszczenia. 

2. Opróżnienie składu osadu - 01.03.2018 – 30.04.2018.  

3. Wykonanie zadaszenia nad składem osadów 01.03.2018-30.09.2018r.  



 

 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl 

 

5 

4. Opróżnienie komory defosfatacji 3B, prowadzenie prac budowlanych i 

technologicznych. Montaż urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji 

elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory defosfatacji w reżimie 

półautomatycznym – 01.05.2018-31.10.2018r.  

5. Opróżnienie komory nitryfikacji 6A, prowadzenie prac budowlanych i 

technologicznych. Montaż urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji 

elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory nitryfikacji 6A w trybie 

półautomatycznym - 01.05.2018-31.10.2018r.  

6. Wykonanie prac w komorach denitryfikacji i rozdziału - 01.05.2018-30.09.2018r. 

7. Montaż i uruchomienie nowego zespołu prądotwórczego - 01.03.2018 – 

31.05.2018 r. 

8. Modernizacja stacji trafo - 02.06.2018 – 15.06.2018r. – w czasie robót zasilanie z 

zespołu prądotwórczego ok. 4 dni z przerwami.  

9. Modernizacja rozdzielni głównej - 15.06.2018 – 30.06.2018 – prace ok. 2 dni bez 

możliwości zasilania oczyszczalni ze średniego napięcia. W tym czasie należy 

przewidzieć możliwość pracy minimum 4 szt. aeratorów, pompowni recyrkulacji 

osadów, zgarniaczy osadu w osadnikach wtórnych i po jednym mieszadle w 

komorach nitryfikacji i denitryfikacji na zasilaniu z zespołów prądotwórczych.  

10. Roboty budowlano-remontowe stacji trafo - 01.04.2018 – 31.10.2018 r. 

11. Roboty budowlane wykończeniowe (elewacje, dojazd do budynku) i instalacyjne 

budynku sitopiaskownika - 01.07.2018 – 31.12.2019 r.  

Roboty budowlane w zakresie fundamentów i ścian należy wykonać jako pierwsze, 

rozpoczynając od lipca 2018r.  W tym przypadku nie można ich zakończyć z zamknięciem 

budynku dachem. Równolegle należy wykonać przyłącza do budynku i instalacje 

podtynkowe i podposadzkowe.  W maju 2019r. dostarczyć sitopiaskownik i wstawiać 

urządzenie między ściany. Dokonać montażu belek do wciągarek i wykonać dach. 

Jednocześnie ekipa instalatorów przygotowuje instalacje sanitarne i technologiczne. 

Częściowo elektryczne podtynkowe i zewnętrzne też mogą być robione. W czerwcu 

włączenia kanałów do komory rozprężnej i kanału odpływowego.  

a. Roboty związane z montażem nowego sitopiaskownika prowadzić od 

02.05.2019 – 30.06.2019 r.  

b. Podłączenie sitopiaskownika do komory rozprężnej i kanału 

odprowadzającego ścieki mechanicznie oczyszczone. Roboty te można 

wykonać po ustawieniu sitopiaskownika w budynku i ułożeniu przewodów: 

doprowadzających ścieki i odprowadzających ścieki z sitopiaskownika. 

Kluczowym elementem jest wykonanie przewiertu w ścianie komory 
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rozprężnej, osadzenie rurociągu i uszczelnienie otworu. Czas wyłączenia 

komory rozprężnej ok. 4h. Drugim elementem wymagającym wyłączenia 

dopływu ścieków jest odwiert w ścianie koryta odprowadzającego ścieki po 

piaskowniku, osadzenie przewodu i montaż zastawki ZR3. Roboty te należy 

wykonać równolegle z przewiertem w komorze rozprężnej. Do robót można 

przystąpić po pełnym skompletowaniu materiałów, rur, kształtek, łańcuchów 

uszczelniających, wstępnym spasowaniu wiertnic i wykonaniu pomiarów. 

01.06.2019 – 30.06.2019r. 

c. Wykonanie robót elektrycznych i automatyki lokalnej sitopiaskownika, 

uruchomienie urządzenia do 30.06.2019 r. 

d. Odłączenie starego piaskownika wymiana zastawek w komorze rozprężnej i 

kanałach piaskownika, zakończenie robót wykończeniowych w budynku do 

31.07.2019 r. Warunkiem dla rozpoczęcia prac przy demontażu i montażu 

zastawek jest uruchomienie sitopiaskownika w trybie automatycznym bez 

systemu scada.  

12. Przebudowa OBF – u  

a. opróżnienie z osadu można wykonać przy pomocy przewoźnej prasy  lub 

wirówki odwadniającej o wydajności 25 m3/h montując urządzenie na 

platformie. Prasa na platformie będzie służyć do odwadniania osadów w 

trakcie wykonywania prac budowlanych  i instalacyjnych w budynku 

odwadniania i zagęszczania osadów oraz pompowni wielofunkcyjnej. Wywóz 

osadów na wcześniej uzgodnione pola uprawne oraz częściowo na poletka 

osadowe. Czas trwania opróżniania OBF-u ok. 2 miesiące. Rozpoczęcie 

01.08.2018-15.10.2018 r.  

b. oczyszczenie ścian, przygotowanie istniejących instalacji przewidzianych do 

wykorzystania (rurociąg napełniania i opróżniania w dnie zbiornika 323x10 

stal) i budowa ścian zbiorników 1.1. 1.2, 1.3, 1.4 i komory technologicznej 

1.5. - 15.10.2018 – 31.05.2019r. 

c. montaż instalacji (napełniania i opróżniania zbiorników, odciągów 

powietrza)  związanych ze zbiornikiem 1, 1.2, 1.3, 1.4 i budynkiem 1.5 oraz 

współpracujących z instalacją ATSO  - 01.06.2019 – 31.10.2019r. 

13. Budowa reaktorów, wyposażenie, sprawdzanie instalacji i rozruch reaktorów 

ATSO – 01.09.2018 - 31.08.2020r. 

a. budowa reaktorów (ścian, pomostów) - 01.09.2018 - 30.09.2019r. 

b. instalacje technologiczne - 01.09.2018 - 30.11.2019r 
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c. montaż urządzeń (pomp, armatury, aeratorów, zbijaczy piany) - 01.07.2019 

- 30.03.2020 r. 

d. instalacje elektryczne i AKPiA - 01.09.2019 - 30.06.2020 r. 

e. rozruch instalacji - 30.06.2020 - 31.08.2020 r. 

14. Wykonanie rurociągów technologicznych związanych z ATSO i stacją dezodoracji 

powietrza 3.1  - 31.05.2019 – 31.10.2019r. 

15. Wyposażenie zbiornika 1, w tym  1.1,  1.2, 1.3, 1.4 w urządzenia technologiczne  

(ruszty napowietrzające, mieszadła, pompy, węzeł cieplny i sieci cieplne), 

doprowadzenie instalacji elektrycznych i sterowania – 02.06.2019-31.05.2020r. 

16. Montaż zastawu pompowego ZH2 i automatycznego filtra ścieków oczyszczonych 

-  02.01.2019 - 31.03.2019r. 

17. Budowa punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego PPZ wraz z kolektorem 

tłocznym do komory rozprężnej oraz wykonanie przełączenia kanalizacji z 

budynku laboratoryjno - administracyjnego - 02.05.2018-31.08.2018r. 

18. Roboty budowlane i montażowe  wagi samochodowej najazdowej - 01.07.2019 – 

30.11.2019 

19. Roboty przy osadnikach wtórnych, wyłączenie kolejno po jednym z eksploatacji, 

przewidywany czas wykonania z montażem urządzeń ok. 2 m-ce na każdy z 

osadników - 01.03.2019-30.06.2019r. 

20. Montaż urządzeń reaktorów stacji dezodoracji powietrza 3.1, systemów zasilania 

i sterowania urządzeń - 01.07.2019-31.12.2019r. 

21. Wyłączenie zagęszczacza grawitacyjnego, wykonanie wcinki do rurociągu wód 

nadosadowych. Przepompowywanie wód pompą zatapialną do studni 

dwufunkcyjnej. Odwadnianie osadów czerpanych z zagęszczacza osadów prasą 

na platformie. Wywóz odwodnionego osadu na pola rolników.  Drugim sposobem 

może być przelanie osadu na poletka osadowe. Wykonanie wcinki 2 - 3  dni. 

Wykonanie pozostałych robót (barierki) - 01.03.2019 - 30.04.2019r. 

22. Wykonanie komory wód nadosadowych 12.3 -  01.03.2019 - 30.04.2019r. 

23. Wyłączenie całkowite studni dwufunkcyjnej i wykonanie przewidzianych robót 

budowlanych, ułożenie projektowanych rurociągów, instalacji elektrycznych i 

AKPiA. Wstępne zagospodarowanie terenu, podbudowy dróg. W czasie trwania 

robót przepompowywanie wód nadosadowych i odcieków pompą zatapialną z 

komory wód nadosadowych do studni kanalizacyjnych podłączonych do 

pompowni PPZ. W tym czasie musi być już wykonana komora wód nadosadowych 

Odwadnianie osadów czerpanych z zagęszczacza osadów prasą na platformie. 

Wywóz odwodnionego osadu na pola rolników lub na składowisko. Drugim, tylko 
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awaryjnym, sposobem może być przelanie osadu na poletka osadowe. Z poletek 

osadowych odciek wpada do studni dwufunkcyjnej zatem będzie konieczność 

pompowania pompą zatapialną odcieków ze studni przed komorą dwufunkcyjną 

do komory wód nadosadowych lub dalej do pompowni punktu zlewnego.  

Możliwe też będzie gromadzenie części osadów w komorze nitryfikacji 6A. -  

01.07.2019 - 31.07.2019r.   

24. Wyłączenie urządzeń odwadniania osadów oraz pompowni wielofunkcyjnej.  

a. Demontaż urządzeń i instalacji - 30.06.2019-10.07.2019r. 

b. Wykonanie instalacji tłocznych technologicznych i montaż pomp w pompowni 

wielofunkcyjnej - 10.07.2019 - 31.08.2019r. 

c. Wykonanie instalacji technologicznych dotyczących pras ślimakowo 

talerzowych , sanitarnych, elektrycznych i robót budowlanych - 10.07.2019 - 

31.08.2019r. 

d. Montaż prasy zagęszczającej - 10.07.2019 - 31.07.2019r. 

e. Montaż prasy odwadniającej - 10.07.2019 - 31.07.2019r. 

f. Wykonanie remontu, ocieplenia i elewacji 01.07.2019 - 31.10.2019r. 

g. Wykonanie stacji dezodoracji powietrza 14.1 - 01.10.2019 - 31.12.2019r. 

Wiosną 2019 r. usunąć ok.1500 m3  osadu z komory KTSO. Nie utrzymywać pełnej 

komory KTSO. Rezerwa objętości służyć będzie w wypadku braku mocy przerobowej lub 

awarii przewoźnej prasy. Wtedy będzie można  osad z zagęszczacza  przepompować pompą 

zatapialną do komory KTSO.  

W czasie prowadzenia prac związanych z pompownią wielofunkcyjną i budynkiem 

odwadniania osadów osady nadmierne powinny być odwadniane na przewoźnej prasie, 

odcieki skierować wężami giętkimi do pompowni punktu zlewnego.   

25.  Wykonanie prac w budynku dmuchaw: 

a. Instalacje elektryczne i sterowanie - 01.06.2019 - 31.07.2019r 

b. Instalacje sprężonego powietrza - 01.09.2019 - 30.09.2019r 

c. Wykonanie prac remontowych, elewacje - 01.07.2019 - 31.10.2019r 

26. Wykonanie sieci międzyobiektowych wraz z robotami przypisanymi do obiektów -

01.08.2017 - 30.04.2020r.  

27. Wykonanie sieci systemu monitoringu wraz z robotami przypisanymi do obiektów 

- 01.08.2018 - 30.09.2020r.  

28. Wykonanie monitoringu – kamer  wraz z robotami przypisanymi do obiektów -

02.01.2020 - 31.08.2020r. 
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29. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu należy prowadzić w miarę robót 

zanikających w okolicach budowanych i przebudowywanych obiektów - 

01.04.2018 - 31.08.2020r. 

30. Roboty drogowe należy prowadzić w miarę robót zanikających w okolicach 

budowanych i przebudowywanych obiektów - 01.04.2018 - 31.08.2020r. 

31. Rozruch  oczyszczalni i regulacja pracy urządzeń związanych z oczyszczaniem 

ścieków, rozruch technologiczny- 02.01.2020 - 31.10.2020r. 

 

4. Kolejność wykonywania robót budowlanych przepompowni Dubicze. 
 

Z uwagi na to, że obiekt jest kluczowym elementem kanalizacji sanitarnej miasta 

Bielsk Podlaski roboty należy wykonać przy utrzymaniu czynnej minimum jednej pompy w 

następującej kolejności: 

4.1. Opróżnienie komory czerpalnej połączonej z projektowaną kratą mechaniczną. 

Odcięcie dopływu ścieków, demontaż urządzeń kanału kraty, wykonanie 

przewidzianych robót: oczyszczenie zbiornika, demontaż i montaż zasuwy  - 

01.03.2018-31.05.2018r. 

4.2. Montaż projektowanej kraty mechanicznej z płuczką, praską i przenośnikiem - 

01.06.2018-31.07.2018r. 

4.3. Wymiana  2 szt. pomp ściekowych, z zaprojektowaną wymianą części rurociągów, 

wykonanie podłączeń, wymiana zasuw i zaworów zwrotnych - 01.07.2018-

31.07.2018r. 

4.4. Wymiana zasuw w komorze napływowej i wlotowej - 01.09.2018-10.09.2018r. 

Na czas demontażu i  montażu zasuw należy zakorkować kanały korkami 

pneumatycznym DN 800  i dn 500 mm. Wykonać rurociągi tymczasowe z studni 

kanalizacyjnych do komory czerpalnej pomp o długości 2 x 150 mm po ok. 40 m każdy.  

4.5. Wymiana zastawki  na przelewie awaryjnym  do rzeki - 10.09.2018-30.09.2018r. 

4.6. Wykonanie robót elektrycznych związanych z urządzeniami technologicznymi - 

01.06.2018-31.08.2018r. 

4.7. Opróżnienie komory czerpalnej połączonej z istniejącą kratą mechaniczną. Odcięcie 

dopływu ścieków, wymiana zasuwy, wykonanie przewidzianych robót: oczyszczenie 

zbiornika - 01.09.2018-31.10.2018r. 

4.8. Wymiana 1szt. pomp z zaprojektowaną wymianą części rurociągów, wykonanie 

podłączenia, wymiana zasuwy i zaworu zwrotnego oraz zaprojektowana wymiana 

rurociągów, zasuwy i podłączenia przy pompie nieprzewidzianej do wymiany.-  

01.10.2018-31.10.2018r. 

4.9. Modernizacja wentylatorni i kanałów wentylacyjnych - 01.10.2018-30.11.2018r. 
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4.10. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego pompowni - 01.10.2018-30.09.2019r. 

4.11. Uruchomienie pompowni i rozruch technologiczny - 30.10.2018-31.11.2018r. 

4.12. Wykonanie remontowych prac budowlanych wewnętrznych w budynku pompowni i 

budynku socjalnego - 01.10.2018-30.04.2019r. 

4.13. Wykonanie remontowych prac budowlanych zewnętrznych w budynku pompowni i 

budynku socjalnego - 30.04.2019-31.08.2019r. 

4.14. Wykonanie robót związanych z nawierzchniami drogowymi - 30.06.2019-

31.10.2019r. 

 

5. Wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni ścieków 
 
 

1. Wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni ścieków - 01.03.2018-

31.10.2018r.. 

 


