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Klasyfikacja rob6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45111200-0
CPV 45113000-2
CPV 45200000-9

CPV 45210000-2
CPV 45223200-8
CPV 45223500-1
CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45233000-9

CPV 45233200-1
CPV 45233260-9
CPV 45250000-4

CPV 45252000-8

CPV 45252100-9
CPV 45262500-6
CPV 45262311-4
CPV 45262310-7
CPV 45261100-5
CPV 45262350-9
CPV 45300000-0
CPV 45310000-3
CPV 45330000-9
CPV 45410000-4
CPV 45420000-7
CPV 45430000-0
CPV 45442100-8
CPV 45450000-6

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty konstrukcyjne

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéow uzdatniania, oczyszczania oraz
spalania odpadow

Zaktady oczyszczania sciekow

Roboty murarskie i murowe

Betonowanie konstrukcji

Zbrojenie

Wykonywanie konstrukcji dachowych

Betonowanie bez zbrojenia

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Pokrywanie podtog i $cian

Roboty malarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Bielsku Podlaskim

Spis tresci:

A. OPIS TECHNICZNY ..ueinniiiniieiinetinreenteeetoesesnsesnsosssonsssnsosnsossssssssnsosnsossssssssnsosnsossssnsssnsos 4
1. POAStAWa OPraCOWANTA .uveetirnttetteeieeeeeteanaeeeeeeesnnneeeesesnnnseeeesssnnaneesssssnnnneesssssnnnnesssssnnnnes 4
A o (=T [ ) oL 1] Y o 4
3. Istniejacy stan zagoSPOdarOWaNIA LI NU .. ...eeeetrrieeeeteeerneteeeeennaeeeeeeesnnneeeeesssnnneeessssnnneeessennns 5
4. Projektowane zagospodarOWani@ teIENU. ... ..ueeeuutereteeeeteraeereieteeaneereneeeaneerenesessneerenesesnneesones 6
5.  Obszar oddziatywania ObieKtU .......eeiiiiiii i i i ettt e eeiee et e eaanneeeeeaannnneeaeeaanns 7
6.  Zestawienie WIelKOSCT INWESTYCTT. . .uutn ittt ettt ettt e et et e et e neeeeneeeanen 8
7. Zakres przebudowy i rozbUdOWY OCZYSZCZAlNi .. .vuiiirriietttieeiiteeereaiieeeeeeearneeeeessnnnneeeesesnnnneeeens 8
R - o <3 [ o] o 4= ox Y 13 = PP 13
9. WarunKi GruNtOWO-WOANE .. ..ueiitttetteeiteteeeeeanteeeneeeeaaeereneesanneesenaeeenneesennsessnnesennsesnnnesenes 13
10. Projektowane SieCi UzZbrojenia terENU. .. ...eeiiiiriiitieiii et teeiieteeeeeernaeeeeeeasnnnneeesssnnnneeessennns 13
11. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na SrodoWisKO .......c.vieiieiieiireiiii i i i eieeeeeeaeeeaaans 15
12. OCHIONA PrZECIWPOZAIOWA teuuutueetteteeinneeeeeeeernaaeeeeeesnaseeeessnnnseeeeessnnaneesesssnnnneesssssnnnseessesnns 16
13. Opis sposobu oczyszczania Sciekow i zagospodarowania 0SAdOW .........e.eueeeeruenieeeenerneeneeneneneanenens 17
14. Kolejnos¢ wykonywania robot w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni SCIEKOW ....ovvvviiiiiiiiiniiinnnnnnn. 18
15, DOKUMENTACTA ZWIBZANA M+ttt ttittttereeeeeeeeeaannaeeeeeeesnaneeeesesnnneeeeessnnnneesesssnnnseeesssssnnseesesnnns 20
B. INFORMACJA DO PLANU BIOZ. .....coiiuiiiiiniiiniiiniineiieeiincosatosessesssssosssossssesssssssssossssnsssnse 22
LI £ (=13 o] T | PPN 23
2. Warunki organizacji placu BUAOWY .......eeeuiirttieiteeeit et eeteeeateeeeeeenneeraneeeaaneereneessnneesanes 23
3. Wykaz istniejacych sieci miedzyobieKLOWYCh: .. ciii i i e et e e et eeennaaeeans 23
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych ...........ccovviiiiiiiinn... 23
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych...........c.cceevviinennenn. 24
6. Informacje o sposobie prowadzenia iNstruktazu PracoWNIKOW. ... ..cvveeiitiiiiiireiieiieeiieeeeeireeieeeeennsn 24
7. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych ..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiei s 27
8. Wymagania odnosnie drog, PrzejSC i OStON....uiueiiiii ittt et e aaan 27
9. Wymagania odnosnie sktadowania MateriatOW. ........c.eeuiieiiiiieiiiii e e e e e e e eaaenans 28
10. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentow............ccccevvennenn. 28
11. POdStawa Prawna OPraCOWANIA .. .ueeuueerneeeenneereneeeenneereneeeenneesenneeenneeseneseennsesensaesnnsessnsesennnenns 28
C. CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA. ... cuivnieninenirnieniueneeneeneneaeeneensnssesneensenssesneensensnnsnns 29
Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, cz.l, skala 1:500 ....ooouuueiiiiiiiiieiiriiiiieeeiiieeeeeaaannnaes 29
Rys nr 2. Projekt zagospodarowania terenu, cz.ll, skala 1:500........ceiiiiiriieiiiiriiriiieeieeeaeeeeneens 30
D. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE .....uiiitiiiiiiiiiniiieiieetireensesnsonsssesssnsosnsonsssnsssnsosnsonnsans 31
=Y OO T LU 2o T 3 1= o = 31
Zat. nr 2.Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 07.12.2007r. o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegoélne
korzystanie Z WOd, ZNak: AS.6223-5/07......cuueeuneeiueeiieeeieeie et e et e et e et e e e et e e et aas 33
Zat. nr 3.Decyzja z dnia 22.10.2015r. znak Gk.6220.6.2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez
Burmistrza Miasta Bielsk POALaski.........ueiuuiiiiiiiiiiiiii ittt e e e e 37
Zat. nr 4.Decyzja z dnia 30.06.2016r., znak: Gk.6220.6.2015, wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski,
zmieniajaca decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dnia 22.10.2015r. znak: Gk.6220.6.2015. .......... 48
Zat. nr 5.Decyzja nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2015r., znak
GP.6733.17.20145.PK wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. .......coovvueeiiiiiiiiiiiiiiiiiineeennnnns 61
Zat. nr 6.Postanowienie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22.02.2016r. znak: GP.6733.17.2017.PK o
sprostowaniu zapisow w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2015 z dnia 23.12.2015r. ...... 66
Zat. nr 7.0swiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ...........c.ccoeveiiiiiininnnnnn.. 68

Zat. nr 8.Kopie uprawnien projektantow i kopie zaswiadczenia przynaleznosci do I1ZB..........cc.cevevevnenenenn.. 69



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Bielsku Podlaskim

A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

« Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe oraz rozbudowe
oczyszczalni $ciekow w Bielsku Podlaskim zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Komunalnym
Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim a POI SAN - SYSTEM Karol Brodowski.

»  Wytyczne i wskazowki Inwestora.

» Wizja lokalna i pomiary w terenie.

»  Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

+ Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. Nr 243 z 12.11.2010r. poz. 1623.

e Ustawa Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 09.02.2012 poz. 145.

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. nr 129, poz. 902 z dnia
4 lipca 2006r. z p6zniejszymi zmianami.

* Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

«  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia z dnia 22.10.2015r., znak
Gk.6220.6.2015 wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia.

» Decyzja z dnia 30.06.2016r., znak: Gk.6220.6.2015, wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski, zmieniajaca decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dnia 22.10.2015r. znak:
Gk.6220.6.2015.

e Decyzja nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2015r.,
znak GP.6733.17.20145.PK wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

* Postanowienie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22.02.2016r. znak:
GP.6733.17.2017.PK o sprostowaniu zapiséw w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 17/2015 z dnia 23.12.2015r.

» Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 07.12.2007r. o pozwoleniu wodnoprawnym na szczegoélne
korzystanie z wod, znak: AS.6223-5/07.

» Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu
uporzadkowania gospodarki wodno - $ciekowej w Bielsku Podlaskim, dz. ew. nr 4699/1, 5230,
5231, 5232, powiat bielski, wojewodztwo podlaskie

2. Przedmiot inwestycji

Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Bielsk Podlaski, pod nazwa:
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Bielsku Podlaskim” na terenie miasta Bielsk
Podlaski, powiat bielski, woj. podlaskie. Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ kompleksowego
projektu ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Inwestor

Przedsigebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski

Adres inwestycji

miejscowos¢ Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, wojewddztwo podlaskie, obreb Bielsk Podlaski,
numer geodezyjny dziatek: 4699/1, 5230, 5231, 5232

Cel inwestycji

Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw w miejscowosci Bielsk Podlaski
ma na celu uregulowanie gospodarki Sciekowej i osadowej obiektu, tj. zminimalizowanie emisji
zanieczyszczen przedostajacych sie do gruntu i wod gruntowych wraz ze sciekami bytowo-
gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu Srodowiska naturalnego. W trakcie trwania robot
budowlanych istniejaca oczyszczalnia bedzie eksploatowana.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie realizowane bedzie w gminie Bielsk Podlaski, obreb Bielsk Podlaski,
przy ul. Chmielnej na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231, 5232 w Bielsku Podlaskim.
Wtascicielem dziatek jest Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w Bielsku Podlaskim, ktore jest
jednoczesnie  wtascicielem sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, oraz
energetycznych miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni sciekéw, objetym projektem. Teren
inwestowania znajduje sie w obszarze nieobjetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na realizacje przedsiewziecia uzyskano decyzje nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2015r., znak GP.6733.17.20145.PK wydang przez Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski.

Oczyszczalnia posiada dostep do drogi publicznej, ul. Chmielnej, bedaca droga miejska. Zarzadca
drogi jest Urzad Miasta w Bielsku Podlaskim. Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

Teren istniejacej oczyszczalni Sciekow obecnie jest zabudowany urzadzeniami dziatajacej
oczyszczalni Sciekow, posiada niezbedna do rozbudowy infrastrukture w postaci:

» drogi dojazdowej, ogrodzenia, sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, sieci cieptowniczej, kanatu odprowadzajacego
scieki oczyszczone do rzeki Biatej, budynku laboratoryjno-socjalnego, budynku warsztatowo -
garazowego, piaskownika, punktu zlewnego, komor: nitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji,
komor rozdziatu, komory KTSO, zageszczacza osadow, studni dwufunkcyjnej,  osadnikow
wtornych, pompowni recyrkulacji, stacji zageszczania i odwadniania osadéw, wiaty zatadunkowej
osadow, otwartej komory fermentacyjnej, poletek osadowych i sktadowiska osadow, stacji
dmuchaw, budynku agregatowni i stacji transformatorowej. Usytuowanie i numeracje obiektow
na terenie oczyszczalni ujeto w czesci graficznej opracowania.

Bezposrednie sasiedztwo terenu oczyszczalni stanowia:

- od strony potnocnej - rzeka Biata, za jej doling znajduja sie tereny zabudowy przemystowej,

- na potnocny - wschod od terenu oczyszczalni znajduja sie tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i mieszkaniowo - ustugowej,

- od strony wschodniej - tereny rolnicze, od strony potudniowej - tereny rolnicze a dalej zabudowa
zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,

- od strony zachodniej - ul. Chmielna, za ktéra znajduja sie nieuzytki oraz dolina rzeki Biatej.

Obiekty przeznaczone do likwidacji i rozbiorki:

+ istniejacy budynek garazowy o wym. Ok. 12,3mx18,3m - w miejscu posadowienia
projektowanego garazu. Budynek znajdujacy sie w ztym stanie technicznym, wytaczony z
uzytkowania, wymagajacy rozbiorki i utylizacji azbestowego pokrycia dachowego.

Powierzchnia zabudowy budynku: 225,75 m”. Kubatura budynku: 528,3 m”. Sciany z bloczkéw
z betonu komorkowego, fundament - ptyta betonowa wylana na gruncie. Rozbidrka obiektu
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Projekt rozbiérki - wedtug opracowania
branzowego.

+ istniejaca myjnia samochodéw technicznych, wraz z doprowadzonym przytagczem
wodociggowym i kanalizacyjnym. Istniejaca myjnie nalezy zlikwidowaé¢ i wybudowaé w
sasiedztwie punktu zlewnego, wg projektu branzy sanitarnej. Istniejaca myjnia sktada sie z
fragmentu placu, do ktorego doprowadzona jest instalacja wodociagowa i kanalizacyjna.
Instalacje nalezy zdemontowac na etapie prowadzenia prac drogowych. Istniejacy plac
zostanie przebudowany. Obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke obiektu
budowlanego.

» fragment istniejacej sieci cieptowniczej, wg rysunkow zagospodarowania terenu. Zgodnie z
zaleceniem inwestora, zostaje wytaczona z eksploatacji istniejaca siec cieptownicza, poza
odcinkiem pomiedzy budynkiem socjalno - laboratoryjnym a warsztatowo - magazynowym.
Obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke obiektu budowlanego.

» 6 szt. poletek osadowych - w miejscu posadowienia projektowanej instalacji ATSO, projektuje
sie likwidacje szesciu poletek osadowych. Likwidacja obejmuje wydobycie i utylizacje osadow
zalegajacych w poletkach, oraz rozbiorke istniejacych s$cian zelbetowych oporowych
stanowiacych s$ciany separacyjne poletek. W miejscu zlikwidowanego obiektu nalezy
przygotowaé podtoze pod budowe zbiornikow zelbetowych, bedacych elementem instalacji
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ATSO. Podtoze nalezy wymienic¢, zagesci¢, a na wskazanym w projektach branzowych
obszarze wybudowac zbiorniki ATSO lub drogi i place utwardzone. Obiekt nie wymaga
uzyskania pozwolenia na rozbiorke obiektu budowlanego.

 Utylizacja zawartosci istniejacego sktadowiska osadow (Obiekt nr 18). Istniejace sktadowisko
powinno zostac¢ oproznione z zawartosci, ktora nastepnie zostanie zutylizowana. Obiekt nie
wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiérke obiektu budowlanego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci Bielsk Podlaski na dziatkach
o numerach geodezyjnych 4699/1, 5230, 5231, 5232. Zakres inwestycji miesci sie w catosci na
dziatkach nalezacych do inwestora. Teren obecnie jest zabudowany urzadzeniami dziatajacej
oczyszczalni Sciekow i posiada niezbedna  do rozbudowy infrastrukture.

Projektowana oczyszczalnia obstuguje 45 000 RLM i przytaczone sa do niej miejscowosci z Gminy
Bielsk Podlaski. Projekt uwzglednia zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni do 60 000 RLM.

Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu:

Zakres inwestycji przewiduje zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu, polegajace na

budowie:

- dwach budynkow: stacji mechanicznego oczyszczania Sciekow (1B) oraz garazu (24),

- zbiornikéow ATSO (2.1, 2.2, 2.3)

- zadaszenia sktadowiska osadéw (18), zadaszen komoér rozdziatu (4 i 7),

oraz przebudowie:

- budynkéw: stacji transformatorowej (23), stacji dmuchaw (19), budynku mechanicznego
zageszczania i odwadniania wraz z wiatg zatadowcza (14 i 15), polegajacej na remoncie elewacji.

Zmianie ulegnie istniejacy uktad komumkachny drég wewnetrznych wraz z wymiang bram

wjazdowych i furtek. Wymiana obejmuje réwniez wszystkie barierki ochronne na istniejacym

obiekcie.

Oczyszczalnia Sciekow - mechaniczno - biologiczna z podwyzszonym usuwaniem biogendw,
o wydajnosci $rednio dobowej 6 000,0m*/d.

Rodzaj Sciekdéw - Scieki bytowe - z terenu miejscowosci potozonych w Gminie Bielsk Podlaski
doptywajace kanalizacja sanitarng oraz dowozone z terenu gminy, Scieki przemystowe - z lokalnych
zaktadéw produkciji.

Funkcja i przeznaczenie projektowanej zabudowy
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Bielsku Podlaskim do RLM 60 000 M.

Usytuowanie budynkdw i urzadzen infrastruktury technicznej

Budynki i urzadzenia infrastruktury technicznej usytuowane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z poz. zm.).

Usytuowanie oczyszczalni Sciekow na dziatkach o nr ewid. 4699/1, 5230, 5231, 5232, obreb Bielsk
Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych
na warunkach ich zarzadcy;

Odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw - poprzez istniejacy kanat DN800 do rzeki Biatej, km 7+500,
usytuowany na dziatce o nr geod. 4699/1, obreb Bielsk Podlaski.

Odbiornik Sciekdw oczyszczonych - istniejacy wylot do rzeki Biatej.

Odprowadzenie osaddéw - osady po procesach stabilizacji i higienizacji w reaktorach ATSO,
i odwodnieniu beda czasowo gromadzone w zadaszonym sktadowisku. Zgromadzony osad bedzie
przeznaczony do rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania, np. do nawozenia upraw na polach
uprawnych.

Zaopatrzenie w wode - z istniejacego przytacza wodociagowego.

Doprowadzenie Sciekdéw - z miejscowosci Gminy Bielsk Podlaski poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz dowozone wozami asenizacyjnymi z terenow gminy Bielsk Podlaski.
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Projektowane drogi komunikacji kotowej, pieszej

Wijazd na teren oczyszczalni z istniejacej drogi publicznej - ulicy Chmielnej, istniejaca droga
dojazdowa- zwirowa oraz z podktadow betonowych. Wyjazd odbywa sie ta sama droga. Na terenie
oczyszczalni Sciekow sa czesciowo utwardzone ciagi komunikacyjne oraz place utwardzone z ptyt
i kostek betonowych. W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane oraz przebudowe nawierzchni
i kraweznikow drog wewnetrznych, zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Infrastruktura drogowa
jest w ztym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Na terenie objetym opracowaniem jest
oswietlenie i odwodnienie bedace w ztym stanie technicznym, ktéore wymaga wymiany
wg opracowania czesci elektrycznej.

Projektowane uksztattowanie terenu i zielen na oczyszczalni Sciekéw - zasadniczo uksztattowanie
terenu pozostaje bez zmian, niewielkie niwelacje zwigzane sa jedynie z projektowanym uktadem
komunikacyjnym. Tereny zielone w postaci istniejacej zieleni niskiej - trawnikow
oraz projektowanych trawnikow wg opracowania czesci drogowej. Nie przewidziano wycinki drzew i
krzewow. Nie projektuje sie nasadzen drzew ani krzewow.

Projektowane odwodnienie terenu

Odwaodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego odbywaé sie bedzie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych do projektowanych oraz istniejacych wpustow ulicznych zlokalizowanych
w nawierzchniach utwardzonych, a nastepnie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.
Do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano przykanaliki z rur PVC litych DN160 SN12.
Wpusty deszczowe zaprojektowano jako wpusty uliczne wykonane z kregdéw betonowych DN500
z osadnikiem gtebokosci minimum 0,5 m. Ptyta Zelbetowa oparta na betonowym pierscieniu
odcigzajacym, zakonczona  wpustem  Sciekowym. Elementy betonowe  zabezpieczone
przeciwwilgociowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie masa asfaltowa gruntujaca
i powtokowa. W miejscach przejs¢ rurami PCV przez sciany betonowe studzienek nalezy stosowac
przejscia szczelne.

Projektowane miejsca postojowe (parkingi).

W ramach inwestycji, pozostawia sie niezmienione miejsca postojowe dla samochodow osobowych,
zlokalizowane przed wjazdem na teren oczyszczalni. Miejsca postojowe dla samochodow specjalnych
(zwiazanych z obstuga oczyszczalni) zlokalizowane sa w projektowanym garazu. Dla wozow
asenizacyjnych przewidziano parkowanie na placu przy punkcie zlewnym, jedynie w trakcie
oddawania Sciekow dowozonych.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 Prawa budowlanego, okreslono obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Oczyszczalnia Sciekow w Bielsku Podlaskim potozona jest w catosci na dziatkach nalezacych do
inwestora. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach o numerach: 4699/1, 5230,
5231, 5232, na ktdrych zostat zaprojektowany - zgodnie z zatacznikiem graficznym (projektem
zagospodarowania terenu). Planowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalnio Sciekow w Bielski
Podlaskim stanowic bedzie kontynuacje zagospodarowania terenu na przedmiotowych dziatkach.

Analiza obszaru oddziatywania na Srodowisko:

- Analiza projektowanych obiektow kubaturowych na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wykazata, iz zostana zachowane srodki techniczne
tagodzace warunki uciazliwosci, zachowane sa odlegtosci projektowanych budynkéw i urzadzen
terenowych od granic dziatki, projekt wykazuje zgodnos$¢ z przepisami odnosnie usytuowania
budynkow wzgledem sasiednich dziatek, a takze nie powoduje przestaniania i zacieniania
istniejacej zabudowy. Inwestycja spetnia wymagania odnosnie: miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, miejsc gromadzenia odpadow statych, oraz usytuowania budynkow z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

- Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku okreslono, ze projektowane obiekty spetniaja
wymagania odnosnie dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie inwestycji oraz wzgledem dziatek
sasiednich,
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- Na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. okreslono, Ze zostanie spetniona
zasada bliskosci oraz warunki sktadowania komunalnych osadéw Sciekowych jako odpadow.
Zmiana gospodarki osadowej spowoduje przetwarzanie osadow Sciekowych na nawoéz organiczny,
ktory przestanie byc¢ zaliczany do kategorii odpadow.

6. Zestawienie wielkosci inwestycji

llos¢ sciekéw oczyszczonych nie ulegnie zmianie. Warunki odprowadzania $ciekdéw oczyszczonych
s zgodne z obowiazujacym pozwoleniem wodno - prawnym i wynosza:

Przeptyw $rednio dobowy - Qq= 6 000 m*/d

Przeptyw maksymalny dobowy - Qgmax= 7 000 m*/d

Przeptyw srednio dobowy rzeczywisty - Qgér rzecz = 10 000 mi/d-w porze deszczowej
Projektowany bilans $ciekow:

Przeptyw $rednio dobowy - Qu,= 6 000 m*/d

Przeptyw maksymalny godzinowy - Quma= 675 m*/h

Przeptyw maksymalny dobowy - Qumax= 7000 m*/h

BILANS TERENU - powierzchnia objeta opracowaniem 101 669 m’

— Istniejacy

Powierzchnia zabudowy istniejaca - okoto 20 929 m?

Powierzchnia istniejaca biologicznie czynna - 67 964

Powierzchnia utwardzona istniejaca (drogi, place, chodniki) - 12 776 m?

- projektowany

Powierzchnia zabudowy projektowana - 20 124 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 65 811 m?
Powierzchnia catkowita utwardzona - 15 734 m?

7. Zakres przebudowy i rozbudowy oczyszczalni

Zakres inwestycji obejmuje obiekty budowlane istniejace i projektowane. Projekt obejmuje
budowe nowych obiektéw budowlanych, przebudowe obiektéw istniejacych, rozbiorke obiektow
oraz prace remontowe w istniejacych obiektach budowlanych.

Zakres rozbudowy oczyszczalni (budowy nowych obiektéw budowlanych):

budowa budynku mechanicznego oczyszczania sciekow,

budowa trzech nadziemnych zbiornikdw zelbetowych (reaktorow ATSO),

budowa instalacji uzdatniania powietrza,

budowa zadaszen komor rozdziatu,

budowa zadaszenia i przebudowa sktadowiska osadow

budowa wagi samochodowej najazdowej

budowa punktu zlewnego wraz z pompownia

budowa garazu,

budowa komory technologicznej 1.5

0. budowa sieci: wodociagowych, kanalizacyjnych, powietrznych, cieplnych,

elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni

11. budowa instalacji grzewczej wykorzystujacej odnawialne zrodta energii - pomp ciepta
umiejscowionych w komorze 1.5 oraz sieci c.0. miedzyobiektowych rozprowadzajacych
odzyskiwana z procesow technologicznych energie

= OO NOUNWN=

Zakres przebudowy oczyszczalni:
12. przebudowa zbiornika wielofunkcyjnego (istniejacy OBF)
13. przebudowa istniejacego piaskownika,
14. przebudowa studni dwufunkcyjnej
15. przebudowa stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadow
16. przebudowa budynku odbioru osadu
17. przebudowa stacji dmuchaw
18. przebudowa budynku stacji trafo z agregatornia
19. przebudowa drog wewnetrznych,
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Obiekty przeznaczone do likwidacji i rozbiorki:
20. istniejacy budynek garazowy o wym. Ok. 12,3mx18,
21. istniejaca  myjnia samochodow technicznych, wraz z doprowadzonym przytaczem
wodociggowym i kanalizacyjnym,
22. fragment istniejacej sieci cieptowniczej
23. 6 szt. poletek osadowych
24. Utylizacja zawartosci istniejacego sktadowiska osadow (Obiekt nr 18).

Zakres remontu i innych prac dotyczacych wytacznie instalacji na terenie oczyszczalni:
25. przebudowa instalacji technologicznych w komorze defosfatacji,
26. przebudowa instalacji technologicznych w komorze nitryfikacji,
27. przebudowa instalacji technologicznych osadnikow wtornych,
28. montaz instalacji zestawu pompowego w pompowni recyrkulacji,
29. przebudowa instalacji technologicznych zageszczacza osadow
30. przebudowa instalacji stacji trafo z agregatornia
31. remont instalacji grzewczej w budynku laboratoryjno - socjalnym,
32. remont instalacji grzewczej w budynku warsztatowo - garazowym,
33. wymiana barier ochronnych wokét obiektow na terenie oczyszczalni,
34. budowa systemu monitoringu terenu oczyszczalni
35. wymiana bram wjazdowych i fragmentu ogrodzenia

OBIEKTY OBJETE OPRACOWANIEM:

1. budowa budynku mechanicznego oczyszczania Sciekow
- budynek techniczny wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach
zewnetrznych 16,79x989m, przykryty dachem jednospadowym; budynek w technologii tradycyjnej
murowanej z elementami zelbetowymi monolitycznymi, konstrukcja dachu drewniana w postaci
dzwigaréw kratowych;
— powierzchnia zabudowy - 164,37 m?
— powierzchnia uzytkowa budynku - 143,25 m?
— kubatura 1431m?
2. budowa trzech nadziemnych zbiornikéw zelbetowych (reaktoréw ATSO),
Reaktory ATSO - obiekty 2.1, 2.2, 2.3 (projektowane) beda wykonane jako trzy zbiorniki
zelbetowe, okragte, o wymiarach kazdy: srednica zewnetrzna 9,90 m, wysokos¢ 4,5m, pow.
zabudowy 76,97m?, kubatura 364,83m°, ocieplone wetna mineralng i wykonczone blacha
ocynkowana trapezowa, powlekana. Pomiedzy reaktorami nalezy zainstalowac podest,
umozliwiajacy dostep do dachu. Dostep do platformy powinien byé zapewniony przy pomocy
schodkow. Dachy reaktorow musza by¢é wyposazone w porecze w celu spetnienia wymogow
bezpieczenstwa.
3. budowa instalacji uzdatniania powietrza,
Instalacja wentylacji i dezodoryzacji powietrza (projektowana), do dezodoryzacji powietrza
projektuje sie urzadzenie, w ktorym eliminacja odoréw nastepuje poprzez zastosowanie
urzadzenia do fotokatalitycznego utleniania czynnikdw odorotworczych z wykorzystaniem
promieni ultrafioletowych. Instalacja dezodoryzacji przewiduje moduty dezodoryzujace powietrze
z budynkéw: mechanicznego oczyszczania Sciekow i mechanicznego zageszczania i odwadniania
osadow oraz z instalacji ATSO, posadowione na fundamentach.
Stacja uzdatniania powietrza - obiekt 3.1 (projektowany) - przeznaczony do unieszkodliwiania
odoréw wydzielonych w procesie ATSO, sktadajacy sie ze:
» skrubera przeptywowego szt. 2,
* oOsuszacza powietrza - szt. 2,
* modutu do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza
4, budowa zadaszen komor rozdziatu,
Komory rozdziatu - obiekty 4 i 7 (istniejace)- na ktérych zaprojektowano wykonanie przykryc
z ptyt warstwowych grubosci 8 cm montowanych bezposrednio do $cian zbiornika.
5. budowa zadaszenia i przebudowa sktadowiska osadéw (istniejacego) - obiekt 18
Sktadowisko o wymiarach 40x30 m i wysokosci Scian oporowych 1,50 m stuzy¢ bedzie do
gromadzenia osadow stabilizowanych i odwodnionych oraz kontenerow KP7 do skratek i piasku.
Pojemno$¢ istniejacego sktadu 1800 m?, przy wysokosci nasypowej pryzmy 1,50 m, zapewnia
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mozliwos¢ gromadzenia osaddéw przez 150 dni. W okresach przedsiewnych i pozniwnych sktad

bedzie oprozniany. Osad przeznaczony do rolniczego wykorzystania.

Droga przed sktadem stanowi¢ bedzie plac manewrowy dla sprzetu: tadowarek i rozrzutnikow.

W zwiazku z powyzszym wyloty z kratek deszczowych z placu manewrowego, na ktorym beda
myte pojazdy zostaty wtaczone do separatora ropopochodnych nastepnie do pompowni punktu
zlewnego i dalej na poczatek uktadu oczyszczania.

Nad istniejacym sktadem osadow projektuje sie zadaszenie w postaci wiaty (o wymiarach
osiowych w rzucie 35,35x40,22m) na stupach zelbetowych przykrytych stalowymi dzwigarami
kratowymi, dwuspadowymi, pokrytymi blacha trapezowa, wg opracowania konstrukcyjnego.

6. budowa wagi samochodowej najazdowej

Waga - Obiekt nr 20 (projektowany) Do celow ewidencji osadow wywozonych z oczyszczalni

projektuje sie wage samochodowa najazdowa.

7. budowa punktu zlewnego wraz z pompownia

Punkt zlewny Sciekow dowozonych - PZ obiekt 21 (projektowany):

Typowy kontenerowy punkt zlewny sciekow dowozonych jako element ztozony z:

kontenera ze stali KO do zabudowy kompletnego wyposazenia w sktadzie:

- instalacja oswietleniowa oraz grzewcza instalacja elektryczna,

- kratki wentylacyjne,

- drzwi zewnetrzne stalowe KO, podtoga pokryta wyktadzing przemystowa,

- Sciany z ptyty warstwowej, na zewnatrz blacha elewacyjna KO,

- wymiary 2,0x1,0x 2,0 m

- materiat: stal kwasoodporna 1.4301

Wyposazenie:

- ciag spustowy DN 100 wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 z przytaczem strazackim

- szafka sterowniczo-zasilajaca zawierajaca sterownik z oprogramowaniem oraz modutami

wejsé/wyjs¢ i komunikacyjnym, czytnik identyfikatorow, rejestracja ilosci i dostawcy Sciekdw,

drukarka z obcinakiem papieru, oprogramowanie PC i przesytem danych do systemu scada

- zasuwa DN 100 z napedem pneumatycznym

- kompresor

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100

- identyfikatory 10 szt.

Pompownia punktu zlewnego - PPZ obiekt 22 (projektowany). Zbiornik pompowni stanowic¢ beda
prefabrykowane kregi zelbetowe o $Srednicy wewnetrznej 2500 mm, oraz wyposazenie: rurociagi,
zawory zwrotne i zasuwy odcinajace, podest i drabina, pompy zatapialne, sondy i czujniki.

8. budowa garazu (Obiekt nr 24)

Garaz - obiekt nr 24 (projektowany) - budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny,

bez podpiwniczenia, o wymiarach zewnetrznych 2754x1088m, kryty dachem dwuspadowym,

symetrycznym; w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi monolitycznymi,
konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-kleszczowa;

- powierzchnia zabudowy - 296,88 m*

- powierzchnia uzytkowa - 265,79 m?

- kubatura - 1883 m*

9. budowa komory technologicznej 1.5

Budynek, przylegajacy do zbiornika wielofunkcyjnego, posiada wymiary 12,60 x 9,35 i wysokosc

4,15 m. W pomieszczeniu przewidziano miejsce dla urzadzen technologicznych - pomp PNO,

PTOU, ZH1, PNOU1, wezta cieptowniczego pomp ciepta oraz szaf zasilania i sterowania

urzadzeniami.

10. budowa  sieci: wodociagowych, kanalizacyjnych, powietrznych, cieplnych,
elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni - wg spisu dtugosci projektowanych sieci w
rozdziale nr 9.

11. budowa instalacji grzewczej wykorzystujacej odnawialne zrédta energii - pomp ciepta
umiejscowionych w komorze 1.5 oraz sieci c.0. miedzyobiektowych rozprowadzajacych
odzyskiwana z procesow technologicznych energie

Zaprojektowano instalacje pompy ciepta, ktdra na celu ma ogrzanie budynkdw istniejacych i

projektowanych za pomoca ciepta uzyskiwanego w procesie technologicznym przerdbki osadow.

Proces ten powoduje wydzielanie znacznej ilosci energii cieplnej bedacej produktem ubocznym

procesu przerobki osadu. Ciepto to bedzie odbierane przez wymiennik i konwertowane przez

uktad pomp ciepta, a nastepnie rozprowadzone projektowanymi sieciami cieptowniczymi do
budynkow projektowanych i istniejacych (zostanie odebrane w budynku socjalno -

administracyjnym przez wymiennik ciepta). Instalacja spetnia wymdg Decyzji Burmistrza Miasta w
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Bielsku Podlaskim z dnia 23 grudnia 2015r. znak: GP.6733.17.2015.PK w zakresie budowy
instalacji grzecznej wykorzystujacej odnawialne zrodto energii.
12. przebudowa zbiornika wielofunkcyjnego (istniejacy OBF)
w zakresie robot budowlanych przewiduje sie oproznienie zbiornika OBF z zalegajacych osadow w
ilosci ok. 5000 t. Istniejacy zbiornik bedzie przebudowany, zostang wykonane wewnetrzne $ciany
dzielace zbiornik na komory magazynujace osady, wody technologiczne i odcieki. Istniejacy
zbiornik bedzie podzielony na:

¢ Zbiornik wody technologicznej 1.1

« Zbiornik osadow zageszczonych 1.2

* Zbiornik osadu po ATSO - 1.3

« Zbiornik usredniajaco podczyszczajacy $cieki technologiczne - 1.4
13. przebudowa istniejacego piaskownika
Komora rozprezna i istniejacy piaskownik - obiekt 1A (istniejacy) - zbiornik podziemny,
prostokatny, jednokomorowy, monolityczny zelbetowy, scieki z komory rozpreznej zostana
przekierowane do budynku sitopiaskownika (budynek mechanicznego oczyszczania sSciekow -
- nr 1B).
14. przebudowa studni dwufunkcyjnej
Studnia dwufunkcyjna - obiekt 12 (istniejacy): Studnia petni dwie funkcje 12.1 gromadzi odcieki i
scieki technologiczne z gospodarki osadowej, 12.2 gromadzi osad zageszczony. Demontaz
istniejacych barierek ochronnych i wykonanie stropu zelbetowego.
15. przebudowa stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadéw- obiekt 14

(istniejacy)
Projekt obejmuje przebudowe i remont budynku tacznie z wykonaniem elewacji wraz z
dociepleniem, wymiane urzadzen na prase srubowo - talerzowa PTZZ, przebudowe rurociagow i
wymiange pomp na poziomie pompowni wielofunkcyjnej. Do budynku zostanie doprowadzone
ogrzewanie z pompy ciepta.
16. przebudowa budynku odbioru osadu
Budynek nr 15 zostanie wyremontowany razem z budynkiem nr 14 (Stacja mechanicznego
zageszczania i odwaniania osadow). W ramach inwestycji, w budynku zostana zamontowane nowe
urzadzenia do przerobki osadow, nowe podajniki osadu oraz instalacja grzewcza.
17. przebudowa stacji dmuchaw - Obiekt nr 19 (istniejacy)
Projekt obejmuje remont budynku: wykonanie elewacji, podjazdu, oraz wymiane rurociagow
powietrznych i czerpni. Wewnatrz budynku nalezy odmalowac posadzke i sciany.
18. przebudowa budynku stacji trafo z agregatornia
Projekt obejmuje remont elewacji budynku, wymiane stolarki, zgodnie z opracowaniem
branzowym: architektura.
19. przebudowa drég wewnetrznych
projektowane powierzchnie komunikacyjne:
jezdnie i place manewrowe (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej) - 12062,3 m?,
chodniki - 2005,3 m”.
20. Rozbiodrka istniejacego budynku garazowego o wym. ok. 12,3mx18m,
Budynek znajduje sie na terenie oczyszczalni, w miejscu projektowanego garazu na pojazdy
techniczne. Budynek jest w bardzo ztym stanie technicznym, wymaga rozbiorki wraz z utylizacja
pokrycia dachowego azbestowego, wg projektu branzowego.
21. Likwidacja istniejacej myjni samochodéw technicznych, wraz z doprowadzonym
przytaczem wodociaggowym i kanalizacyjnym

Istniejaca myjnia stanowi fragment placu nalezacego do drég wewnetrznych, ktéry zostanie w
catosci przebudowany. Doprowadzone do placu przytacza wodociagowe i kanalizacyjne nalezy
zlikwidowac
22, Likwidacja fragmentu istniejacej sieci cieptowniczej
Projekt przewiduje likwidacje istniejacej sieci cieptowniczej wg projektu branzy sanitarnej.
Likwidacja dotyczy starych rurociggdéw do istniejacych obiektow, ktore sa nieuzytkowane badz nie
wymagaja dostarczenia energii cieplnej.
23, Likwidacja 6 szt. poletek osadowych
Projekt uwzglednia rozbiorke szesciu poletek osadowych, w miejscu posadowienia
projektowanych zbiornikéw i instalacji ATSO. Likwidacja dotyczy poletek wraz z utylizacja ich
zawartosci.
24, Utylizacja zawartosci istniejacego sktadowiska osadéw (Obiekt nr 18).
W zakresie robot budowlanych przewiduje sie oproznienie sktadu z zalegajacych osadow w ilosci
ok. 2000 t. Osady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
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sprawie komunalnych osadow Sciekowych z dnia 06.02.2015 r. Dz.U poz. 257 z 25.02.2015r. W
zakres zagospodarowania wchodzi:

» przeprowadzenie badan przydatnosci do rolniczego wykorzystania,

» dobor dawek,

« uzgodnienie z wtascicielami gruntow,

 zbadanie gleby przeznaczonej pod nawozenie,

« opracowanie niezbednej dokumentacji,

« transport i zagospodarowanie na polach uprawnych.
25. przebudowa instalacji technologicznych w komorze defosfatacji,
- zakres prac w komorach 3A i 3B przewiduje demontaz istniejacych barierek ochronnych i montaz
nowych wykonanych ze stali nierdzewnej, wymiane pasow - ogranicznikow kratek na pomostach,
likwidacje skorodowanych koryt doptywowych i wprowadzenie przewodu ttocznego PE SDR17 DN
200 mm z pompowni wielofunkcyjnej. W komorze 3A przewidziano wymiane mieszadta, a w 3B
montaz mieszadet.
26. przebudowa instalacji technologicznych w komorze nitryfikacji - obiekty 6A, 6B, 6C
(istniejace)- w zakresie prac dotyczacych wszystkich komér nalezy uwzgledni¢ demontaz
istniejacych barierek ochronnych i montaz nowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Renowacja
elementow stalowych pomostow, ksztattownikow, stupow, belek przez reczne usuniecie ognisk
korozji, malowanie podktadem i dwukrotne malowanie farba epoksydowa. Oprocz prac
remontowanych, zaprojektowano montaz urzadzen: mieszadet i pomp recyrkulacji, zurawikow,
przewodow ttocznych, zastawek regulacyjnych, instalacji dmuchaw i rusztow napowietrzajacych
wg opracowania technologicznego.
27. przebudowa instalacji technologicznych osadnikéw wtoérnych
w zakres prac wchodzi m.in. remont barierek, zgarniacza osadu, elementéw betonowych
zbiornika, biezni, montaz kabli grzewczych na biezni, oraz pomostow jezdnych zgarniacza wraz z
zespotem napedowym.
28. montaz instalacji zestawu pompowego w pompowni recyrkulacji
Pompownia recyrkulacji - obiekt 10 (istniejace, montaz instalacji)- do pozyskiwania wody
z kanatu wylotowego oczyszczalni sciekow przeznaczonych do celow technologicznych gospodarki
osadowej projektuje sie montaz nowego zestawu pompowego.
29. przebudowa instalacji technologicznych zageszczacza osadow
Zageszczacz osadow - obiekt 11 (istniejacy) jest istniejaca komora podziemna, ktoéra nalezy
wyremontowac. W zakres prac wchodzi: demontaz istniejacych barierek ochronnych i montaz
nowych wykonanych ze stali nierdzewnej, montaz zasuwy klinowej kotnierzowej na
doprowadzonym przewodzie.
30. przebudowa instalacji stacji trafo z agregatownia
projekt obejmuje wymiane agregatu pradotworczego (wraz z ptyta fundamentowa),
transformatordw i baterii kondensatoréow, wg opracowania branzy elektrycznej.
31. remont instalacji grzewczej w budynku laboratoryjno - socjalnym
Zakres prac obejmuje wymiane grzejnikow istniejacych na stalowe ptytowe wg. projektu branzy
sanitarnej oraz modernizacje instalacji grzewczej znajdujacej sie w kottowni w zakresie
wyposazenia w wymiennik ciepta.
32. remont instalacji grzewczej w budynku warsztatowo - garazowym
Zakres prac obejmuje wymiane grzejnikow istniejacych na stalowe ptytowe wg. projektu branzy
sanitarnej.
33. wymiana barier ochronnych wokét obiektéw na terenie oczyszczalni
Na terenie inwestycji nalezy wymienic wszystkie istniejace balustrady wokot obiektow
oczyszczalni Sciekow na wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokos$¢ balustrad: 1,10m. Dtugosci
wymienianych balustrad w podziale na obiekty:
- wokot piaskownika i budynku mechanicznego oczyszczania sciekdw (Obiekt nr 1A, 1N) - okoto
86,4m,
- wokot komory defosfatacji (obiekt nr 3A, 3B) - okoto 110,6 m,
- wokét komor denitryfikacji (Obiekt nr 5A, 5B) - okoto 163,1 m,
- wokét komor nitryfikacji (Obiekt nr 6A, 6B, 6C) - okoto 213,2 m,
- wokot osadnikow wtornych - okoto 161,8 m,
- wokot zageszczacza osadow (Obiekt nr 11) - ok. 23,3m.
Istniejace balustrady na obiekcie nr 12 (Studnia dwufunkcyjna) nalezy zdemontowac. Obiekt
zostanie przykryty ptyta stropowa.
Nalezy wykonaé nowe balustrady na podestach miedzy obiektami ATSO (Obiekt nr 2.1, 2.2, 2.3):
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- wokot zadaszen zbiornikow - ok. 84 m,
- na podestach miedzy obiektami ATSO - ok. 18,6m
Oraz wokot nowych elementow na zbiorniku wielofunkcyjnym (Obiekt nr 1):
- wokot zadaszenia komory 1.5 i schodow - ok. 43,6m,
- wokét podestéw i Scian komory 1.3 - ok. 98m.
34. budowa systemu monitoringu terenu oczyszczalni
Do celow monitoringu przewidziano system wizyjnego systemu za pomoca kamer kolorowych
z podczerwienia, zoomem i czujnikami ruchu. Rejestracja obrazu na dysku rejestratora
umieszczonego w centralnej sterowni.
35. wymiana bram wjazdowych i fragmentu ogrodzenia
projektowane ogrodzenie:
- ogrodzenie terenu istniejace;
- projektowana brama wraz z furtka i odcinkiem ogrodzenia w miejscu istniejacych:
Wjazd gtowny: demontaz bramy 2x2m +furtka 1 m+przesto ok. 2m, nowa brama szer. w stupkach
6,30 + furtka 1,20m.
Wjazd nr 2: demontaz 2x2m+furtka, 1 m+przesto ok. 2m, nowa brama szer. w stupkach 6,30
+furtka 1,20m.

8. Dane informacyjne

Charakter inwestycji

Przeznaczenie istniejacych obiektéw i sposob ich uzytkowania nie ulegajg zmianie.
Zaréwno istniejace budynki w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego opracowania
jak i nowoprojektowane nie sa przeznaczone na pobyt ludzi. Czynnosci wykonywane przez obstuge
beda miaty charakter krotkotrwaty. Przebywanie czasowe obstugi wiagze sie gtownie z dozorem
i konserwacjq urzadzen oraz utrzymywaniem porzadku.

Oczyszczalnia $ciekdw bedaca przedmiotem projektu, pracujaca w oparciu o projektowana
technologie, dziata¢ bedzie automatycznie i nie wymaga statej obstugi. Na terenie oczyszczalni nie
wystepuje zagrozenie wybuchem. Kazdy z budynkéw stanowi odrebng strefe pozarowa. Istniejace jak
i projektowane drogi wewnetrzne zapewniaja mozliwos¢ dojazdu wozu bojowego strazy pozarnej,
a projektowane budynki znajduja sie w zasiegu istniejacych na terenie oczyszczalni hydrantow.

Teren objety inwestycja obejmuje dziatki ewidencyjne nr 4699/1, 5230, 5231, 5232
stanowiace wtasnosc¢ Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. 0.0. w Bielsku Podlaskim. Teren inwestycji,
ktory nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowany jest
obiektem istniejacej oczyszczalni sSciekow. Teren objety planowana inwestycja nie jest objety
formami ochrony przyrody, nie jest terenem gorniczym i nie jest terenem zagrozonym osuwaniem sie
mas ziemnych oraz niebezpieczenstwem powodzi.

Teren objety planowang inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie
w gminnej ewidencji zabytkow.

9. Warunki gruntowo-wodne

Dla celéw projektowych wykonano badania podtoza gruntowego zgodnie z Rozporzadzeniem TBiGM
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych; w miejscu lokalizacji urzadzen i budowli oczyszczalni $ciekéw. Do gtebokosci
wykonanego rozpoznania wykonano 7 otworow badawczych od 6,0 m do 8,0 m gtebokosci kazdy.
Rownolegle zostaty wykonane 3 sondowania dynamiczne o tacznej dtugosci 18 mb, celem okreslenia
stopnia zageszczenia gruntdw sypkich. W nadanym podtozu wystepuja grunty nasypowe niebudowlane
w podstawie ktorych zalega poziom glebowy lub przewarstwienia torfow. Wystepuja grunty
niespoiste, jak sredni zageszczone piaski z drobnymi przewarstwieniami pytu, oraz grunty spoiste jako
gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Szczegotowe informacje zawarte sa w dokumentacji zwiazanej: ,,Dokumentacja badan podtoza
gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu
uporzadkowania gospodarki wodno - sciekowej w Bielsku Podlaskim”.

10. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Na terenie projektowania znajduje sie sie¢ wodociagowa, podziemna i naziemna sie¢ energetyczna,
sie¢ cieplna, kanalizacja deszczowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezace do Inwestora. Na dziatce
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inwestora wystepuje sie¢ energetyczna doprowadzajaca energie do budynku stacji transformatorowej
(Obiekt nr 23) nalezaca do PGE Dystrybucja S.A., z ktorym uzgodniono w czesci graficznej
opracowania projektowane trasy linii zasilajacych i sygnatowych, zgodnie z opracowaniem
branzowym.

Zestawienie projektowanych sieci:
10.1. Przytacza kanalizacji sanitarnej

— Przytacze kanalizacyjne do budynku garazowego - rurociagg DN200 ok. 11,7 m, syfon PCV DN200, 1
studnia DN600

- Przytacze kanalizacyjne do budynku mechanicznego oczyszczania Sciekdw - rurociagg DN200 ok.
6,4 m, 1 studnia DN600

taczna dtugosé przytaczy KS: 18,1 m DN200

10.2. Sieci kanalizacji sanitarnej miedzyobiektowe
- Kanalizacja sanitarna przy punkcie zlewnym i rurociag do komory rozpreznej:
* odwaodnienie liniowe - dt. 8,7m,
 rurociag PCV DN200 - 72,2m,
 rurociag PE100 DN160 - 145,6m,
 rurociag PCV DN315 - 4,8m,
— Sieci kanalizacyjne miedzyobiektowe:
+ awaryjny zrzut osadu DN 160 - 16m,
» osad po ATSO - DN160 - 70,2m,
« osad zageszczony - DN200 - 68,8m,
« wody nadosadowej z zageszczacza - Dn200 - 29,6m,
— kanalizacja przy ATSO:
e DN315-17,1m,
« DN200 - 66,2m,
* DN160 - 12,4m,
» DN50 - 6,0m,
- Kanalizacja sanitarna przy budynku mechanicznego zageszczania i odwadniania osadéw PCV:
» DN200 - 19,3m,
* DN315 - 34,3m,
* DN160 - 7,1m
Laczna dtugosc sieci KS: 569,6 m, w tym:
DN 315-56,2 m
DN 200 - 256,1 m
DN 160 - 251,3 m
DN50 - 6 m

10.3. Przytacza wodociagowe

- Przytacze wody wodociagowej do budynku mechanicznego oczyszczania Sciekow (1B) - rurociag
PE100 SDR17 DN50, L= 55,6 m

— Przytacze wody wodociagowej do budynku garazowego (Obiekt nr 24) - rurociag PE100 SDR17
DN25, L=22,6 m

- Przytacze wody wodociagowej do punktu zlewnego Obiekt nr 21) - rurociag PE100 SDR17 DN32,
L=12,8 m

— Przytacze wody wodociagowej do komory 1.5 - rurociag PE100 SDR11 DN63 - L=67,6 m

taczna dtugosé przytaczy W: 158,6 m, w tym:
DNé63 - 67,6
DN50 - 55,6
DN32 - 12,8
DN25 - 22,6

10.4. Przytacza wod technologicznych
- Przytacza wody technologicznej do budynku mechanicznego oczyszczania sciekow (Obiekt nr 1B) -
PE100 SDR17 DN90; L= 360 m
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10.5. Sieci wod technologicznych
- Sie¢ wody technologicznej do zbiornika 1.1 - PE100 DN90 SDR11 L = 67,6m

10.6. Przytacza wpustow deszczowych
- Przytacza wpustow ulicznych deszczowych - PCV DN160 - L = 224,5m

10.7. Sieci powietrzne podziemne
- Instalacja napowietrzania komory nitryfikacji - rurociag ze stali kwasoodpornej:
* Dz=154x2 - 53,7m,
e Dz = 204x2 mm - 30,4m,
e Dz = 254x2 mm - 21,5m,
e Dz = 304x2 mm - 25,8m,
» Oraz 5 przepustnic
— Pozostate sieci powietrzne - stalowe:
» Dz =304x2,0 - 51,6 m,
» oraz PCV DN200 -64,3m.
- tacznie: 247,3 m

10.8. Sieci cieplne

- siec cieplna:
> rury stalowe ze szwem preizolowane DN80 L=2x50m,
» rury stalowe ze szwem preizolowane DN65 L=2x 261,5m,
> rury stalowe ze szwem preizolowane DN50 L=2x 10m,
> rury stalowe ze szwem preizolowane DN32 L=2x 109,5m.
Lacznie: 862 m

10.9. Sieci elektroenergetyczne
- instalacja elektroenergetyczna:

« gtowna linia zasilajaca - kabel o dtugosci 2095,0m, (w sktad ktérego wchodza kable zasilajace
od rozdzielni gtéwnej do rozdzielni obiektowych oraz kabel oswietlenia ulicznego)

» kable sygnatowe swiattowdd komunikacyjny - 1170,0m, (ktoére na PZT oznaczone s3a jako
przewody sygnatowe)

« sieci kablowe zasilajace miedzy-obiektowe - 2349,0m (przewody zasilajace miedzy
rozdzielniami oraz urzadzeniami wykonawczymi)

* sieci kablowe sygnatowe miedzy-obiektowe - 1553,0m (przewody sygnatowe i komunikacyjne
miedzy-obiektowe)

« stup oswietleniowy -1 szt.,

» instalacje odgromowe projektowanych budynkow - 2 szt.

Lacznie: 7167 m
- instalacja monitoringu obiektdw i technologii:

» kamery zewnetrzne - 40 szt.,
» kamery wewnetrzne - 12 szt.

11. Dane o ochronie inwestycji i oddziatywaniu na srodowisko

Planowane przedsiewziecie jako catos¢ zgodnie z §3 ust. 1 pkt 77, w zwiazku z §3 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.), kwalifikuje sie do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (instalacje do oczyszczalnia
sciekow..., przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkaricow w rozumieniu art.
43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne). Po przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko decyzja z dnia 22.10.2015r.., znak Gk.6220.6.2015 zmienionej decyzja z
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dnia 30.06.2016r. znak: Gk.6220.6.2015 ustalit sSrodowiskowe uwarunkowania dla realizacji
powyzszego zadania.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Oczyszczalnia sciekdw, bedaca przedmiotem projektu budowlanego, pracujaca w oparciu
o projektowana technologie, dziata¢ bedzie automatycznie. Na terenie oczyszczalni nie wystepuje
zagrozenie wybuchem. Kazdy z budynkow stanowi odrebna strefe pozarowa. W projektowanych
budynkach nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Projektowane budynki ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi. Funkcja budynkéw nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (D.U. 124/2009
poz. 1030) nie jest wymagane doprowadzenie drog pozarowych do obiektow, ani zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaréow, mimo to istniejace drogi, jak i projektowane zapewniaja
mozliwos¢ dojazdu wozu bojowego strazy pozarnej, a projektowane budynki znajduja sie w zasiegu
istniejacych na terenie oczyszczalni hydrantow.

Wymiana agregatu pradotwérczego w budynku stacji transformatorowej

Agregat moze byc obstugiwany wytacznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel
posiadajacy aktualne wuprawnienia kwalifikacyjne w zakresie obstugi agregatu, zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiP z 28.04.2003 (Dz. Ustaw 2003 nr 89). Montaz i obstuga urzadzenia moze
spowodowac zagrozenie pozarowe w przypadku uzytkowania bez nadzoru, rozlania paliwa,
napetniania zbiornika paliwa podczas pracy silnika, uruchamiania w Srodowisku ulatniajacych sie
gazow, oparow farb, rozcienczalnikow lub innych tatwopalnych materiatow, uzywania otwartego
ognia w poblizu zbiornikéw z paliwem, lub uzytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem.

Projektowane obiekty kubaturowe:
Garaz (Obiekt nr 24).

Obstuga komunikacyjna obiektu w oparciu o projektowany plac utwardzony przed budynkiem
w potaczeniu z istniejacym uktadem dojazdow i dojs¢. Budynek wyposazony w instalacje: c.o.,
wodna, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna oraz elektryczne (szczegoty wg projektow
branzowych).

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynnosci wykonywane przez obstuge beda
miaty charakter krotkotrwaty. Przebywanie czasowe obstugi wigze sie z dozorem i konserwacja
urzadzen oraz utrzymaniem porzadku.

pow. zabudowy -  296,88m’
pow. uzytkowa - 265,79m?
kubatura - ok 1883m’

Projektowany budynek garazu jest obiektem jednokondygnacyjnym, niezagrozonym wybuchem, o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, kubaturze 1883m® i powierzchni uzytkowej 265,79m?.
Stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana jako PM. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla
przedmiotowego garazu to E, w zwiazku z czym nie stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej
elementow budynku. Projektowane elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia. Budynek posiada
dwa wyjscia ewakuacyjne szerokosci 100cm bezposrednio na zewnatrz. Instalacja elektryczna
wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.
Budynek wyposazony w gasnice proszkowa GP-6(ABC) - miejsce lokalizacji oznakowane znakami
bezpieczenstwa wg PN.

Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekow (Obiekt nr 1B)
Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynnosci wykonywane przez obstuge beda

miaty charakter krotkotrwaty. Przebywanie ludzi wiaze sie z dozorem, okresowa obstugg i
konserwacja urzadzen technologicznych oraz utrzymaniem porzadku.

pow. zabudowy -  164,37m*

pow. uzytkowa - 143,25m?

kubatura - ok 1431m*
Projektowany budynek mechanicznego oczyszczania sciekow jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niezagrozonym wybuchem, o gestoéci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?, kubaturze 1431m® i
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powierzchni uzytkowej 143,25m?. Stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana jako PM. Budynek
nieprzeznaczony do przebywania ludzi, obecnos¢ osob zwigzana jedynie z okresowa obstuga urzadzen
technologicznych. Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla przedmiotowego obiektu to E, w zwigzku
Z czym nie stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku. Projektowane
elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia. Budynek posiada wyjscie szerokosci 400cm
bezposrednio na zewnatrz (brama dwuskrzydtowa, szer. jednego skrzydta 200cm). Instalacja
elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Budynek wyposazony w
instalacje odgromowa. Budynek wyposazony w gasnice proszkowa GP-6(ABC) - miejsce lokalizacji
oznakowane znakami bezpieczenstwa wg PN.

Reaktor biologiczny ATSO (Obiekty nr 2.1, 2.2, 2.3)

Do stabilizacji osadu w technologii ATSO zaprojektowano 3 zelbetowe, okragte nadziemne
komory (zbiorniki) o numerach 2.1, 2.2 i 2.3. Projektowane zbiorniki beda zamkniete, izolowane
termicznie. Pomiedzy reaktorami nalezy zainstalowac podest, umozliwiajacy dostep do dachu. Dostep
do platformy powinien by¢ zapewniony przy pomocy schodkow. Dachy reaktorow musza byc
wyposazone w porecze w celu spetnienia wymogdéw bezpieczenstwa. Nalezy wykonaé pomosty
robocze do wszystkich aeratorow bocznych.

Stabilizacja osadow w zbiornikach powoduje wydzielanie gazéow (odorow) technologicznych,
ktore beda ujmowane i transportowane do instalacji uzdatniania powietrza w sposob ciagty. Ze
wzgledu na uciazliwos¢ zapachowa powietrza odprowadzanego z przestrzeni nadosadowej reaktorow
ATSO (gtownie wysoka zawartos¢ amoniaku), konieczne jest wstepne uzdatnianie powietrza przed
jego odprowadzeniem do atmosfery. Dla przewidywanej ilosci powietrza dobrano instalacje
wstepnego uzdatniania gazow odlotowych ztozonag z dwoch skruberéw oraz osuszaczy powietrza i
fotokatalitycznej stacji dezodoryzacji powietrza. W zwiazku z wyposazeniem zamknietych zbiornikow
w system wentylacji i oczyszczania odciaganego powietrza, nie wystepuje zjawisko gromadzenia sig
gazow niebezpiecznych.

13. Opis sposobu oczyszczania Sciekow i zagospodarowania osadow

Oczyszczanie mechaniczne

Scieki doptywajace i dowozone beda oczyszczane mechanicznie w kompaktowym urzadzeniu sito
piaskownika. Strumien Sciekéw doptywajacych z kanalizacji trafi istniejacymi kanatami ttocznymi
do komory rozpreznej. Scieki dowozone z automatycznej stacji zlewczej PZ oraz wody opadowe
Z terenu placu manewrowego przy punkcie zlewnym, sktadowisku osadow i scieki z posadzek garazy
trafia do pompowni punktu zlewnego PZZ i kolektorem PE dn 160 mm zostang przepompowane
do komory rozdziatu. Strumien z komory rozpreznej w przypadku wystapienia nadmiernych naptywow
bedzie regulowany za pomoca zastawek. Strumien Sciekdow kierowany bedzie jednoczesnie do
istniejacego piaskownika i sito piaskownika do momentu spadku poziomu w korycie sita.
Wykorzystanie istniejacego piaskownika nastapi rowniez podczas prowadzenia prac konserwacyjnych
i serwisowych sito piaskownika.

Oczyszczanie biologiczne

Biologiczny sposob oczyszczania Sciekow przebiegac bedzie w dotychczasowej technologii osadu
czynnego. Projektuje sie uzbrojenie drugiej komory defosfatacji 3B oraz trzeciej komory nitryfikacji
6A. Ponadto przewiduje sie wykorzystanie pierscienia zewnetrznego 1.4 przebudowanego OBF-u,
ktory stanowi¢ bedzie zbiornik wielofunkcyjny dla gospodarki osadowej. Biologiczne oczyszczanie
polega na defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i sedymentacji w osadnikach wtérnych.

Scieki oczyszczone mechanicznie trafia do kanatu zbiorczego, z ktorego rozprowadzane sa do komér
defosfatacji 3A i 3B. Do komér doprowadzane sa réwniez osady z recyrkulacji i cyrkulacji
wewnetrznej. Ten uktad pozostanie bez zmian. Dodatkowo projektuje sie potaczenie istniejacego
rurociagu ttocznego DN 300 stal z pompowni wielofunkcyjnej. W tym celu przewiduje sie wykonanie
dwoch odejsc z istniejacego przewodu ttocznego stalowego DN 200 mm ttoczacego Scieki do komory
rozdziatu. Odejscia PE SDR17 DN 200 mm nalezy skierowac¢ do komor defosfatacji 3A i 3B. taczniki
pozwola na skierowanie strumienia Sciekow z pompowni wielofunkcyjnej do komory defosfatacji z
pominieciem ciagu mechanicznego oczyszczania sciekow. Wymieszana zawartos¢ komér defosfatacji
grawitacyjnie przeptynie do komor denitryfikacji 5A i 5B. Nastepnie sScieki przeptyna do komor
nitryfikacji 6A, 6B, 6C. Komory 6C i 6B nie ulegng zmianie. Komora 6A zostanie wyposazona w
drobnopecherzykowy ruszt napowietrzajacy zasilany przez trzy dmuchawy oraz mieszadta zatapialne i
pompy recyrkulacji. Z komor nitryfikacji scieki przeptyng do osadnikéw wtornych i po sklarowaniu do
kanatu odprowadzajacego.
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W celu optymalizacji procesu oczyszczania przewidziano pomiar on-line azotandw w komorze
nitryfikacji 6A 6B i 6C. Tylko komora 6C bedzie mogta petni¢ funkcje wspomagajacej komory
denitryfikacji w przypadku zwiekszenia zawartosci azotanow powyzej wartosci 10 mgN-NOz/l. W
takim przypadku wytaczone zostana dmuchawy a wtaczone mieszadta do momentu spadku zawartosci
azotandéw ponizej wartosci 6 mgN-NO;/l. Po uzyskaniu azotandéw na poziomie 6 mgN-NO;/l nalezy
zataczy¢ dmuchawe i prowadzi¢ proces nitryfikacji w oparciu o pomiar tlenu.

Scieki z komor nitryfikacji kierowane sa do osadnikow wtérnych gdzie nastapi sklarowanie
i oddzielenie osadu i zanieczyszczen ptywajacych. Osad pompami recyrkulacji zostanie skierowany
do komér defosfatacji i denitryfikacji. Osad nadmierny trafi do zageszczacza osadow i dalej
do obrobki. Wody ze skruberow i odcieki z zageszczania i odwadniania trafia do czesci Sciekowej
studni dwufunkcyjnej.

W celu koncowego usuwania fosforu stosuje sie PIX (kwasny siarczan zelaza), punkty dawkowania
do strumienia w studni rozdziatu przed komora nitryfikacji i alternatywnie do studni rozdziatu przed
osadnikami wstepnymi.

Gospodarka osadowa

Projekt zaktada kilka wariantow przerobki osadow. W kazdym z wariantow osad jest wstepnie
zageszczany w zageszczaczu grawitacyjnym. Wariantem podstawowym jest zageszczanie mechaniczne
osadu nadmiernego na prasie slimakowo - talerzowej do ok. 5% s.m., stabilizacje w reaktorach ATSO
(autotermicznej tlenowej stabilizacji osadow), odwadnianie do ok. 25% s.m. na prasie $limakowo -
talerzowej, sktadowanie w zadaszonym sktadzie osadow. Osad w petni stabilny i zhigienizowany
zdatny do rolniczego wykorzystania.

14. Kolejnos¢ wykonywania rob6t w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni Sciekow

Przedstawiona kolejnos¢ wykonywania robét stanowi zalecenie projektanta i powinna by¢
uzgodniona z inwestorem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Z uwagi na prowadzenie robdét na czynnym obiekcie proponuje sie rozpoczecie prac od robédt

zwiazanych z obiektami niezaleznymi technologicznie, ktorych budowe mozna prowadzi¢ nie

ingerujac w uktad technologiczny.

Budowa garazy i rozbiorka obiektow przewidzianych do rozbiorki. Cze$¢ garazy

uzgodniona z inwestorem moze stuzy¢ jako zaplecze budowy. Po zakonczeniu budowy

wykonawca odswiezy zajmowane pomieszczenia.

Oproéznienie sktadu osadu

Wykonanie zadaszenia nad sktadem osadow.

Oprdznienie komory defosfatacji 3B, prowadzenie prac budowlanych i technologicznych.

Montaz urzadzen technologicznych, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki,

uruchomienie komory defosfatacji w rezimie pétautomatycznym.

5. Oproéznienie komory nitryfikacji 6A, prowadzenie prac budowlanych i technologicznych.
Montaz urzadzen technologicznych, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki,
uruchomienie komory nitryfikacji 6A w trybie pétautomatycznym.

A WN

6. Wykonanie prac w komorach denitryfikacji i rozdziatu.

7. Montaz i uruchomienie nowego zespotu pradotworczego, remont i sprawdzenie
istniejacego zespotu.

8. Modernizacja stacji trafo - w czasie robot zasilanie z zespotu pradotwdrczego ok. 4 dni z
przerwami.

9. Modernizacja rozdzielni gtownej- prace ok. 2 dni bez mozliwosci zasilania oczyszczalni ze

sredniego napiecia. W tym czasie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy minimum 4 szt.
aeratoréw, pompowni recyrkulacji osadow, zgarniaczy osadu w osadnikach wtérnych i po
jednym mieszadle w komorach nitryfikacji i denitryfikacji na zasilaniu z zespotow
pradotwdrczych. W przypadku wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
opady sniegu i ujemne temperatury prace zwiazane z modernizacja stacji trafo i
rozdzielni RG nalezy przetozyc.

10. Roboty budowlano-remontowe stacji trafo .
11. Roboty budowlane i instalacyjne budynku sitopiaskownika .
12. Roboty technologiczne i elektryczne zwigzane z komora rozprezng i sitopiaskownikiem w

nastepujacej kolejnosci:

a. Podtaczenie sitopiaskownika do komory rozpreznej i kanatu odprowadzajacego scieki
mechanicznie oczyszczone. Kluczowym elementem jest wykonanie przewiertu w
scianie komory rozpreznej, osadzenie rurociagu i uszczelnienie otworu. Czas
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24,

25.
26.

27.

wytaczenia komory rozpreznej ok. 4h. Drugim elementem wymagajacym wytaczenia
doptywu Sciekéw jest odwiert w Scianie koryta odprowadzajacego Scieki po
piaskowniku, osadzenie przewodu i montaz zastawki ZR3.

b. Wykonanie robot elektrycznych i automatyki lokalnej sitopiaskownika, uruchomienie
urzadzenia

c. Odtaczenie starego piaskownika wymiana zastawek w komorze rozpreznej i kanatach
piaskownika zakonczenie robét wykonczeniowych w budynku

Przebudowa OBF - u

a. oproznienie z osadu mozna wykona¢ przy pomocy zakupionej docelowej prasy
odwadniajacej o wydajnosci 25 m*/h montujac urzadzenie na platformie. Prasa na
platformie bedzie stuzy¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w
budynku odwadniania i zageszczania osadow oraz pompowni wielofunkcyjnej. Wywoz
osadow na wczesniej uzgodnione pola uprawne oraz czeSciowo na poletka osadowe.
Czas trwania oprozniania OBF-u ok. 2 miesiace.

b. oczyszczenie scian, przygotowanie instalacji i budowa sScian zbiornikow 1.1. 1.2, 1.3,
1.4 i komory technologicznej 1.5

c. montaz instalacji i urzadzen technologicznych, elektrycznych zwiazanych ze
zbiornikiem 1 i 1.5 oraz wspotpracujacych z instalacjg ATSO

Budowa reaktorow ATSO

Wykonanie rurociagow technologicznych zwigzanych z ATSO i stacja dezodoracji

powietrza 3.1

Wyposazenie zbiornika 1, w tym 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 w urzadzenia technologiczne (ruszty

napowietrzajace, mieszadta, pompy, wezet cieplny i sieci cieplne), doprowadzenie

instalacji elektrycznych i sterowania

Montaz zastawu pompowego ZH2 i automatycznego filtra Sciekow oczyszczonych.

Budowa punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego PPZ wraz z kolektorem ttocznym

do komory rozpreznej

Roboty budowlane i montazowe wagi samochodowej najazdowej

Roboty budowlane i montazowe punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego oraz

kanalizacji i sieci zwiazanych z tymi obiektami .

Roboty przy osadnikach wtérnych, wytaczenie kolejno po jednym z eksploatacji,

przewidywany czas wykonania z montazem urzadzen ok. 2 m-ce na kazdy z osadnikow.

Montaz urzadzen reaktorow ATSO, systemow zasilania i sterowania urzadzen.

Montaz urzadzen reaktoréow stacji dezodoryzacji powietrza 3.1, systemoéw zasilania i

sterowania urzadzen.

Wytaczenie zageszczacza grawitacyjnego, wykonanie wcinki do rurociggu wod

nadosadowych. Przepompowywanie wod pompa zatapialng do studni dwufunkcyjnej.

Odwadnianie osadow czerpanych z zageszczacza osadow prasa na platformie. Wywoz

odwodnionego osadu na pola rolnikéw. Drugim sposobem moze by¢ przelanie osadu na

poletka osadowe. Wykonanie wcinki 2 - 3 dni. Wykonanie pozostatych robot (barierki).

Wykonanie komory wod nadosadowych.

Wytaczenie catkowite studni dwufunkcyjnej i wykonanie przewidzianych robot

budowlanych, utozenie projektowanych rurociagow, instalacji elektrycznych i AKPiA.

Wstepne zagospodarowanie terenu, podbudowy drég. W czasie trwania robot

przepompowywanie wod nadosadowych i odciekow pompa zatapialng z komory wéd

nadosadowych do studni kanalizacyjnych podtaczonych do pompowni PPZ. w tym czasie

musi by¢ juz wykonana komora wod nadosadowych Odwadnianie osadéw czerpanych z

zageszczacza osadow prasg na platformie. Wywo6z odwodnionego osadu na pola rolnikow

lub na sktadowisko. Drugim, tylko awaryjnym, sposobem moze by¢ przelanie osadu na

poletka osadowe. Z poletek osadowych odciek wpada do studni dwufunkcyjnej zatem

bedzie konieczno$¢ pompowania pompa zatapialng odciekbw do komory wad

nadosadowych i dalej do pompowni punktu zlewnego. Mozliwe tez bedzie gromadzenie

czesci osadow w komorze nitryfikacji 6A.

Wytaczenie urzadzen odwadniania osadow oraz pompowni wielofunkcyjnej.

a. Demontaz urzadzen i instalacji

b. Wykonanie instalacji i montaz urzadzen pompowni wielofunkcyjnej

c. Wykonanie instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i robot
budowlanych.

d. Montaz prasy zageszczajacej.

e. Montaz prasy odwadniajacej .
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28.

29.
30.
31.
32.

33.

34.

f.  Wykonanie remontu dachow, ocieplenia i elewacji.

g. Wykonanie stacji dezodoracji powietrza.

Wykonanie prac w budynku dmuchaw:

a. Instalacje elektryczne i sterowanie .

b. Instalacje sprezonego powietrza .

c. Wykonanie prac remontowych, dach elewacje .

Wykonanie sieci miedzyobiektowych wraz z robotami przypisanymi do obiektow
Wykonanie sieci systemu monitoringu wraz z robotami przypisanymi do obiektow
Wykonanie monitoringu - kamer wraz z robotami przypisanymi do obiektow

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego obiektu nalezy prowadzic w miare robot
zanikajacych w okolicach budowanych i przebudowywanych obiektow

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w miare robot zanikajacych w okolicach budowanych i
przebudowywanych obiektow

Rozruch instalacji ATSO i regulacja pracy urzadzen zwiazanych z oczyszczaniem Sciekow,
rozruch technologiczny

15. Dokumentacja zwigzana

Elementy dokumentacji zwigzanej z Projektem Zagospodarowania Terenu ,Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni sciekdéw w Bielsku Podlaskim”:

O

Projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Bielsku Podlaskim”.
OPRACOWANIE BRANZOWE: Architektura i konstrukcja” - branza architektoniczno-
konstrukcyjna;

Projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdow w Bielsku Podlaskim”.
OPRACOWANIE BRANZOWE: Technologia oczyszczalni $ciekdw” - branza sanitarna,

Projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Bielsku Podlaskim”.
OPRACOWANIE BRANZOWE: Projekt sieci i instalacji sanitarnych- branza sanitarna;

Projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim”.
OPRACOWANIE BRANZOWE - branza drogowa;

Projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim”.
OPRACOWANIE BRANZOWE - branza elektryczna;

Projekt budowlany ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim”.
OPRACOWANIE BRANZOWE - przebudowa stacji transformatorowej - branza elektryczna.

Odrebne opracowania zwiazane:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu
uporzadkowania gospodarki wodno - Sciekowej w Bielsku Podlaskim, dz. ew. nr 4699/1, 5230,
5231, 5232, powiat bielski, wojewodztwo podlaskie
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Opracowat:

Branza architektoniczna:

Opracowat:
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1. Zakres robot

Przedsiewziecie realizowane bedzie w gminie Bielsk Podlaski, obreb Bielsk Podlaski,
przy ul. Chmielnej na dziatkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231, 5232 w Bielsku Podlaskim.
Wtascicielem dziatek jest Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w Bielsku Podlaskim. Teren
inwestowania znajduje sie w obszarze nieobjetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na realizacje przedsiewziecia uzyskano decyzje nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2015r., znak GP.6733.17.20145.PK wydanga przez Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski.

Oczyszczalnia posiada dostep do drogi publicznej, ul. Chmielnej, bedaca droga miejska. Zarzadca
drogi jest Urzad Miasta w Bielsku Podlaskim. Teren oczyszczalni jest ogrodzony.
Teren istniejacej oczyszczalni sSciekow obecnie jest zabudowany urzadzeniami dziatajacej
oczyszczalni Sciekow, posiada niezbedna do rozbudowy infrastrukture w postaci:

» drogi dojazdowej, ogrodzenia, sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej, kanatu odprowadzajacego Scieki oczyszczone do rzeki Biatej, budynku
laboratoryjno-socjalnego, budynku warsztatowo - garazowego, piaskownika, punktu zlewnego,
komor: nitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji, komdr rozdziatu, komory KTSO, zageszczacza
osadow, studni dwufunkcyjnej, osadnikéw wtornych, pompowni recyrkulacji, stacji zageszczania
i odwadniania osaddw, wiaty zatadunkowej osadow, otwartej komory fermentacyjnej, poletek
osadowych i sktadowiska osadow, stacji dmuchaw, budynku agregatowni i stacji
transformatorowej, kanalizacji deszczowej, sieci cieptowniczej.

2. Warunki organizacji placu budowy

*  Wykonanie planu zagospodarowania terenu budowy

e Ograniczenie dostepu na plac budowy osob postronnych poprzez wykorzystanie ogrodzenia
istniejacego obiektu i oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

«  Wydzielenie stanowiska dla urzadzen mechanicznych (betoniarka, pita tarczowa, itp.)

«  Zabezpieczenie pomieszczenia socjalno-sanitarnego dla pracownikéw - wygospodarowanie
wtasciwe miejsca do sktadowania materiatow budowlanych z podziatem na poszczegoélne ich
asortymenty

3. Wykaz istniejacych sieci miedzyobiektowych:
Teren obecnie jest zabudowany istniejaca oczyszczalnig sciekow, posiada infrastruktury konieczna dla
oczyszczalni Sciekow.
Obecnie na terenie inwestowania znajduje sig:
0 sie¢ wodociagowa,
O siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej
0 podziemna i naziemna sie¢ energetyczna.
0 sie¢ cieptownicza,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Projektowane posadowienie zbiornikow, komor, studzienek kanalizacyjnych oraz montaz rurociggow

kanalizacji sanitarnej, wodociagowych i instalacji energetycznej, wykonanie nawierzchni, budowa

budynkow technicznych naleza do robot typowych.

Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza

do robét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

-Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

—Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

—Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:



3,0m dla linii o0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
—-Robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
—Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
—-Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
—Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
—-Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

1. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkdd w celu przystagpienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robét,
wtasciwej osobie lub instytucji.

4. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
Z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, swiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, sSwiatta
ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob trzecich.

6. Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej:

—-rodzaj budowy, numer pozwolenia,

—adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

—adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,jinstruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny byc¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

-wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika.
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

—postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy,



—Srodki  techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

—organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

—dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

—-organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi przed
wypadkami  przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

—-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzoér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

—-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

—-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
Zz wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

—-Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu).

—Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).
—Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy

lub w miejscu dostepnym, dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
—elektroenergetyczne,

—telekomunikacyjne,

—cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne.

Powinno byc¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.



Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Nalezy rowniez

ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej

od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

-W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

-W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

—Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

—Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

—Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

-Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

—Przechodzenia 0sdb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

—Sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réwnomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olSnien osob.

Roboty murarskie i tynkarskie

—-na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czystos$¢ i porzadek, materiaty sktadowad tak, aby nie
przeszkadzaty w pracy

—otwory w Scianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu
stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczyc barierami ochronnymi

-zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na s$wiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, stropach, przykryciach otworow i innych niestabilnych elementach

—zabrania sie wykonywania robot murowych z drabin przesuwnych

—-roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow, poziom pomostu powinien znajdowac
sie zawsze ponizej muru min. 0,3mi max 1,5m

- zabrania sie zrzucania materiatow, narzedzi i gruzu z wysokosci.

Roboty ciesielskie

—przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ wszystkich urzadzen i narzedzi
uzywanych do pracy za szczegolnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych i spalinowych

—ciecie pita, tarczowa mozna rozpocza¢ dopiero po zatozenia kaptura ochronnego i klina
rozszczepiajacego, oraz po uzyskaniu przez pite petnych obrotow

—przy cieciu pita mechaniczna elementy drewniane nalezy unieruchomic

-zabrania sie pozostawiania elementow drewnianych z wystajacymi gwozdziami, wkretami lub
Srubami



—-podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokosciach i na wysokosci powyzej 3m
wymaga zastosowania rusztowan i lub pasow bezpieczenstwa

—-impregnowanie drewna mozna rozpocza¢ po zapoznaniu sie z instrukcja uzycia i warunkami
stosowania $rodka

-w trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢ tytoniu, spozywac positkow, dotykaé rekami ciata, a
w szczegdlnosci oczu.

Roboty zbrojarskie na budowie

—sktadowanie i podawanie pretdéw zbrojeniowych wykonywac z zabezpieczeniem przed wysunieciem
sie pretow

—zabronione jest ciecie nozycami recznymi pretéow o srednicy powyzej 20mm

—-odpady pretow nalezy niezwtocznie usuwac ze stanowiska roboczego.

Roboty betonowe

—przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ szalunkow
—szalunki oczyscic¢ z wiorow, smieci, niedopatkow papierosow itp.

-wylewnie masy betonowej wykonywac z wysokosci nie wiekszej niz 1,0m
—przy betonowaniu pompa, wezem pompy musza operowac dwaj pracownicy.

Roboty izolacyjne i dekarskie

—pracownicy wykonujacy prace na dachu musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci

—-materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem

—kotty do podgrzewania mas bitumicznych nie moga by¢ napetnione do wiecej niz 2/3 ich wysokosci

—-wykonywane robot izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia intensywnej
wymiany powietrza

7. Wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiada¢ ogoélnie uznanym
wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ dokumenty zezwalajace na ich eksploatacje i musza by¢ w trwaty i
widoczny sposéb oznakowane co do ich warunkéow bezpiecznej eksploatacji (nosnosc¢, udzwig,
cisnienie robocze itd.). pracownicy pracujacy przy ich obstudze powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny by¢é wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne musza miec¢ sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed
wilgocig State urzadzenie elektryczne (windy przyscienne, betoniarki itd.) musza by¢ uziemione.
Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami.
Skrzynki elektryczne musza by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd
i bezpiecznikow.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mie¢ na
najwyzszych punktach oswietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

8. Wymagania odnosnie drog, przejsc¢ i oston

Drogi i przejscia na placu budowy powinny byc¢ dostosowane do stosowania na nich s$rodkow
transportowych dla przewidywanych materiatdow do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatéw, sprzetéw i innych przedmiotow.

Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczyc bariera z deski kraweznikowej szerokosci 15cm i
poreczy ochronnej na wysokosci 110cm. Wymog ten dotyczy rowniez zabezpieczenia balustrad
tymczasowych i otworéw w Scianach zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotow nalezy oznakowac, wygrodzi¢
poreczami lub wykonac nad nimi daszki ochronne na odlegtosci min. 1110 wysokosci, z ktorej mogg ,
spadac przedmioty - nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min.
2,4m ze spadkiem w kierunku zagrozenia. Szerokos¢ przejscia pod daszkiem powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0 m.



9. Wymagania odnosnie sktadowania materiatow.

Miejsca sktadowania materiatow musza, byc zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przejs¢ na placu
budowy. Sktadowanie wykonywac w sposob uniemozliwiajacy wywrdcenie, zsuniecie lub rozsunigcie
sie sktadowanych materiatéw na podtozu wyroéwnanym do poziomu.

Materiaty sypkie sktadowa¢ w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego.

Materiaty drobnicowe sktadowac w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2,0m.

Materiaty w workach sktadowac w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.

Elementy gotowe i prefabrykowane sktadowac zgodnie z instrukcja producenta. Podczas zatadunku i
roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie moga znajdowac sie ludzie.

Zabronione jest wyciaganie materiatow z dolnych warstw i podkopywanie materiatow sypkich.
Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o szerokosci
co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéw

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi byc
niedostepne dla oso6b postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe
do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych osob uprawnionych.

11. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94
Z p6zniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresy rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekow.

Opracowat:



