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1. Zakres opracowania

Harmonogram realizacji projektu pod nazwa ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
terenie miasta Bielsk Podlaski” obejmuje przebudowe i rozbudowe oczyszczalni Sciekow w
Bielsku Podlaskim, potozona na dziatkach ew. nr 4699/1, 5230, 5231, oraz 5232, w obrebie
miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Chmielnej oraz remont pompowni Dubicze, wpiecie do
systemu wizualizacji 11 szt. pompowni Sciekow, renowacje kanatdw sanitarnych metodami
bezwykopowymi, zakupy sprzetu eksploatacyjnego. Opisuje kolejnos¢ wykonania

kluczowych elementow oczyszczalni z uwzglednieniem ciagtej pracy oczyszczalni.

2. Podziat zadan inwestycyjnych z uwzglednieniem postepowan przetargowych

W ramach projektu pod nazwa ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski” przewiduje sie przeprowadzenie nastepujacych postepowan

przetargowych:

2.1. Ustugi
Opracowanie projektow budowlanych na przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekdow
w Bielsku Podlaskim oraz uporzadkowanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta -

zadanie zrealizowane

2.2. Dostawy

2.2.1. Zakup ciagnika rolniczego z rozrzutnikiem osadow i ciggnika rolniczego z przyczepa
do osadow

Termin ogtoszenia przetargu - 02.11.2017 r.

Termin podpisania umowy - 15.12.2017r.

Realizacja dostaw - 15.02.2018r.

Ptatnos¢ - 15.03.2018r.

2.2.2. Zakup koparko-tadowarki do osadow
Termin ogtoszenia przetargu - 10.11.2017 r.
Termin podpisania umowy - 15.12.2017r.
Realizacja dostaw - 15.03.2018r.

Ptatnos¢ - 31.03.2018r.



2.2.3. Zakup pojazdu dwufunkcyjnego do czyszczenia i konserwacji kanalizacji i zestawu
do telewizyjnej inspekcji kanatow

Termin ogtoszenia przetargu - 01.12.2017 r.

Termin podpisania umowy - 31.01.2018r.

Realizacja dostaw - 31.07.2018r.

Ptatnosc - 31.08.2018r.

2.3. Roboty budowlane

2.3.1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Bielsku Podlaskim, remont
pompowni Dubicze oraz wpiecie do systemu wizualizacji 11 szt. pompowni Sciekow

Termin ogtoszenia przetargu - 01.10.2017 r.

Termin podpisania umowy - 31.12.2017r.

Rozpoczecie budowy - 01.03.2018r.

Zakonczenie budowy - 31.10.2020r.

Ptatnosc - co kwartat w miare postepu i odbiorow czesciowych robét

Ptatnos¢ koncowa 30.11.2020r.

2.3.2. Renowacje kanatéw sanitarnych metodami bezwykopowymi
Termin ogtoszenia przetargu - 01.03.2018 r.

Termin podpisania umowy - 31.06.2018r.

Rozpoczecie budowy - 01.10.2018r.

Zakonczenie budowy - 31.12.2018r.

Ptatnosc¢ - 31.01.2019r.

3. Kolejnos¢ wykonywania rob6t w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw

Z uwagi na prowadzenie robét na czynnym obiekcie proponuje sie rozpoczecie prac od
robét zwiazanych z obiektami niezaleznymi technologicznie, ktorych budowe mozna
prowadzi¢ nie ingerujac w uktad technologiczny.

1. Rozbiorka obiektow przewidzianych do rozbiorki i budowa garazy 01.03.2018-
31.10.2018r. Czes¢ garazy uzgodniona z inwestorem moze stuzy¢ jako zaplecze
budowy. Po zakonczeniu budowy wykonawca odswiezy zajmowane
pomieszczenia.

2. Oprdznienie sktadu osadu - 01.03.2018 - 30.04.2018.

3. Wykonanie zadaszenia nad sktadem osadéw 01.03.2018-30.09.2018r.



4, Oprdznienie komory defosfatacji 3B, prowadzenie prac budowlanych i
technologicznych. Montaz urzadzen technologicznych, wykonanie instalacji
elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory defosfatacji w rezimie
potautomatycznym - 01.05.2018-31.10.2018r.

5. Opréznienie komory nitryfikacji 6A, prowadzenie prac budowlanych i
technologicznych. Montaz urzadzen technologicznych, wykonanie instalacji
elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory nitryfikacji 6A w trybie
potautomatycznym - 01.05.2018-31.10.2018r.

Wykonanie prac w komorach denitryfikacji i rozdziatu - 01.05.2018-30.09.2018r.

Montaz i uruchomienie nowego zespotu pradotwoérczego - 01.03.2018 -

31.05.2018 r.

8. Modernizacja stacji trafo - 02.06.2018 - 15.06.2018r. - w czasie robét zasilanie z
zespotu pradotworczego ok. 4 dni z przerwami.

9. Modernizacja rozdzielni gtownej - 15.06.2018 - 30.06.2018 - prace ok. 2 dni bez
mozliwosci zasilania oczyszczalni ze Sredniego napiecia. W tym czasie nalezy
przewidzie¢ mozliwosc¢ pracy minimum 4 szt. aeratorow, pompowni recyrkulacji
osadow, zgarniaczy osadu w osadnikach wtérnych i po jednym mieszadle w
komorach nitryfikacji i denitryfikacji na zasilaniu z zespotéw pradotworczych.

10. Roboty budowlano-remontowe stacji trafo - 01.04.2018 - 31.10.2018 r.

11. Roboty budowlane wykonczeniowe (elewacje, dojazd do budynku) i instalacyjne
budynku sitopiaskownika - 01.07.2018 - 31.12.2019 r.

Roboty budowlane w zakresie fundamentdw i scian nalezy wykonac jako pierwsze,
rozpoczynajac od lipca 2018r. W tym przypadku nie mozna ich zakonczyc z zamknieciem
budynku dachem. Roéwnolegle nalezy wykonac¢ przytacza do budynku i instalacje
podtynkowe i podposadzkowe. W maju 2019r. dostarczyc sitopiaskownik i wstawiac
urzadzenie miedzy S$ciany. Dokona¢ montazu belek do wciagarek i wykona¢ dach.
Jednoczesnie ekipa instalatorow przygotowuje instalacje sanitarne i technologiczne.
Czesciowo elektryczne podtynkowe i zewnetrzne tez moga by¢ robione. W czerwcu
wtaczenia kanatow do komory rozpreznej i kanatu odptywowego.

a. Roboty zwiazane z montazem nowego sitopiaskownika prowadzi¢ od
02.05.2019 - 30.06.2019 r.

b. Podtaczenie sitopiaskownika ~do komory rozpreznej i  kanatu
odprowadzajacego scieki mechanicznie oczyszczone. Roboty te mozna
wykonac¢ po ustawieniu sitopiaskownika w budynku i utozeniu przewodow:
doprowadzajacych s$cieki i odprowadzajacych scieki z sitopiaskownika.

Kluczowym elementem jest wykonanie przewiertu w S$cianie komory
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12.

13.

rozpreznej, osadzenie rurociggu i uszczelnienie otworu. Czas wytaczenia
komory rozpreznej ok. 4h. Drugim elementem wymagajacym wytaczenia
doptywu sciekow jest odwiert w scianie koryta odprowadzajacego scieki po
piaskowniku, osadzenie przewodu i montaz zastawki ZR3. Roboty te nalezy
wykonac rownolegle z przewiertem w komorze rozpreznej. Do robot mozna
przystapi¢ po petnym skompletowaniu materiatow, rur, ksztattek, tancuchow
uszczelniajacych, wstepnym spasowaniu wiertnic i wykonaniu pomiarow.
01.06.2019 - 30.06.2019r.

Wykonanie robot elektrycznych i automatyki lokalnej sitopiaskownika,

uruchomienie urzadzenia do 30.06.2019 r.

. Odtaczenie starego piaskownika wymiana zastawek w komorze rozpreznej i

kanatach piaskownika, zakonczenie robot wykonczeniowych w budynku do
31.07.2019 r. Warunkiem dla rozpoczecia prac przy demontazu i montazu
zastawek jest uruchomienie sitopiaskownika w trybie automatycznym bez

systemu scada.

Przebudowa OBF - u

a.

oproznienie z osadu mozna wykona¢ przy pomocy przewoznej prasy lub
wiréwki odwadniajacej o wydajnosci 25 m®/h montujac urzadzenie na
platformie. Prasa na platformie bedzie stuzy¢ do odwadniania osadow w
trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w budynku
odwadniania i zageszczania osadow oraz pompowni wielofunkcyjnej. Wywoz
osadow na wczesniej uzgodnione pola uprawne oraz czesciowo na poletka
osadowe. Czas trwania oprozniania OBF-u ok. 2 miesiagce. Rozpoczecie
01.08.2018-15.10.2018 r.

oczyszczenie $cian, przygotowanie istniejacych instalacji przewidzianych do
wykorzystania (rurociag napetniania i oprozniania w dnie zbiornika 323x10
stal) i budowa s$cian zbiornikow 1.1. 1.2, 1.3, 1.4 i komory technologicznej
1.5. - 15.10.2018 - 31.05.2019r.

montaz instalacji (napetniania i oprozniania zbiornikow, odciagow
powietrza) zwiazanych ze zbiornikiem 1, 1.2, 1.3, 1.4 i budynkiem 1.5 oraz
wspotpracujacych z instalacjag ATSO - 01.06.2019 - 31.10.2019r.

Budowa reaktorow, wyposazenie, sprawdzanie instalacji i rozruch reaktorow
ATSO - 01.09.2018 - 31.08.2020r.

a.
b.

budowa reaktoréw (Scian, pomostow) - 01.09.2018 - 30.09.2019r.
instalacje technologiczne - 01.09.2018 - 30.11.2019r



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

c. montaz urzadzen (pomp, armatury, aeratorow, zbijaczy piany) - 01.07.2019
- 30.03.2020 r.

d. instalacje elektryczne i AKPiA - 01.09.2019 - 30.06.2020 r.

e. rozruch instalacji - 30.06.2020 - 31.08.2020 r.

Wykonanie rurociagow technologicznych zwiazanych z ATSO i stacja dezodoracji

powietrza 3.1 - 31.05.2019 - 31.10.2019r.

Wyposazenie zbiornika 1, w tym 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 w urzadzenia technologiczne

(ruszty napowietrzajace, mieszadta, pompy, wezet cieplny i sieci cieplne),

doprowadzenie instalacji elektrycznych i sterowania - 02.06.2019-31.05.2020r.

Montaz zastawu pompowego ZH2 i automatycznego filtra sciekdw oczyszczonych

- 02.01.2019 - 31.03.2019r.

Budowa punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego PPZ wraz z kolektorem

ttocznym do komory rozpreznej oraz wykonanie przetaczenia kanalizacji z

budynku laboratoryjno - administracyjnego - 02.05.2018-31.08.2018r.

Roboty budowlane i montazowe wagi samochodowej najazdowej - 01.07.2019 -

30.11.2019

Roboty przy osadnikach wtérnych, wytaczenie kolejno po jednym z eksploatacji,

przewidywany czas wykonania z montazem urzadzen ok. 2 m-ce na kazdy z

osadnikow - 01.03.2019-30.06.2019r.

Montaz urzadzen reaktorow stacji dezodoracji powietrza 3.1, systemow zasilania

i sterowania urzadzen - 01.07.2019-31.12.2019r.

Wytaczenie zageszczacza grawitacyjnego, wykonanie wcinki do rurociggu wod

nadosadowych. Przepompowywanie woéd pompa zatapialng do  studni

dwufunkcyjnej. Odwadnianie osadow czerpanych z zageszczacza osadow prasg

na platformie. Wywo6z odwodnionego osadu na pola rolnikow. Drugim sposobem

moze byc przelanie osadu na poletka osadowe. Wykonanie wcinki 2 - 3 dni.

Wykonanie pozostatych robot (barierki) - 01.03.2019 - 30.04.2019r.

Wykonanie komory wdd nadosadowych 12.3 - 01.03.2019 - 30.04.2019r.

Wytaczenie catkowite studni dwufunkcyjnej i wykonanie przewidzianych robot

budowlanych, utozenie projektowanych rurociagow, instalacji elektrycznych i

AKPiA. Wstepne zagospodarowanie terenu, podbudowy drog. W czasie trwania

robét przepompowywanie wod nadosadowych i odciekow pompa zatapialna z

komory wodd nadosadowych do studni kanalizacyjnych podtaczonych do

pompowni PPZ. W tym czasie musi byc juz wykonana komora wod nadosadowych

Odwadnianie osaddéw czerpanych z zageszczacza osadow prasg na platformie.

Wywodz odwodnionego osadu na pola rolnikéw lub na sktadowisko. Drugim, tylko
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24,

awaryjnym, sposobem moze by¢ przelanie osadu na poletka osadowe. Z poletek

osadowych odciek wpada do studni dwufunkcyjnej zatem bedzie koniecznosc

pompowania pompga zatapialng odciekow ze studni przed komorg dwufunkcyjng
do komory wodd nadosadowych lub dalej do pompowni punktu zlewnego.

Mozliwe tez bedzie gromadzenie czesci osadow w komorze nitryfikacji 6A. -

01.07.2019 - 31.07.2019r.

Wytaczenie urzadzen odwadniania osadow oraz pompowni wielofunkcyjnej.

a. Demontaz urzadzen i instalacji - 30.06.2019-10.07.2019r.

b. Wykonanie instalacji ttocznych technologicznych i montaz pomp w pompowni
wielofunkcyjnej - 10.07.2019 - 31.08.2019r.

c. Wykonanie instalacji technologicznych dotyczacych pras slimakowo
talerzowych , sanitarnych, elektrycznych i robot budowlanych - 10.07.2019 -
31.08.2019r.

d. Montaz prasy zageszczajacej - 10.07.2019 - 31.07.2019r.

e. Montaz prasy odwadniajacej - 10.07.2019 - 31.07.2019r.

f. Wykonanie remontu, ocieplenia i elewacji 01.07.2019 - 31.10.2019r.

g. Wykonanie stacji dezodoracji powietrza 14.1 - 01.10.2019 - 31.12.2019r.

Wiosng 2019 r. usunaé¢ ok.1500 m*® osadu z komory KTSO. Nie utrzymywaé petnej

komory KTSO. Rezerwa objetosci stuzy¢ bedzie w wypadku braku mocy przerobowej lub

awarii przewoznej prasy. Wtedy bedzie mozna osad z zageszczacza przepompowac pompa

zatapialng do komory KTSO.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z pompownia wielofunkcyjna i budynkiem

odwadniania osadéw osady nadmierne powinny by¢ odwadniane na przewoznej prasie,

odcieki skierowac¢ wezami gietkimi do pompowni punktu zlewnego.

25.

26.

27.

28.

Wykonanie prac w budynku dmuchaw:

a. Instalacje elektryczne i sterowanie - 01.06.2019 - 31.07.2019r

b. Instalacje sprezonego powietrza - 01.09.2019 - 30.09.2019r

c. Wykonanie prac remontowych, elewacje - 01.07.2019 - 31.10.2019r
Wykonanie sieci miedzyobiektowych wraz z robotami przypisanymi do obiektow -
01.08.2017 - 30.04.2020r.

Wykonanie sieci systemu monitoringu wraz z robotami przypisanymi do obiektow
- 01.08.2018 - 30.09.2020r.

Wykonanie monitoringu - kamer wraz z robotami przypisanymi do obiektdw -
02.01.2020 - 31.08.2020r.



29. Wykonanie oswietlenia zewnetrznego obiektu nalezy prowadzi¢ w miare robét
zanikajacych w okolicach budowanych i przebudowywanych obiektow
01.04.2018 - 31.08.2020r.

30. Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w miare robot zanikajacych w okolicach
budowanych i przebudowywanych obiektow - 01.04.2018 - 31.08.2020r.

31. Rozruch oczyszczalni i regulacja pracy urzadzen zwiazanych z oczyszczaniem
sciekéw, rozruch technologiczny- 02.01.2020 - 31.10.2020r.

4, Kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych przepompowni Dubicze.

Z uwagi na to, ze obiekt jest kluczowym elementem kanalizacji sanitarnej miasta

Bielsk Podlaski roboty nalezy wykonac przy utrzymaniu czynnej minimum jednej pompy w

nastepujacej kolejnosci:

4.1.  Oproznienie komory czerpalnej potaczonej z projektowana krata mechaniczna.
Odciecie doptywu s$ciekéw, demontaz urzadzen kanatu kraty, wykonanie
przewidzianych robot: oczyszczenie zbiornika, demontaz i montaz zasuwy
01.03.2018-31.05.2018r.

4.2. Montaz projektowanej kraty mechanicznej z ptuczka, praska i przenosnikiem -
01.06.2018-31.07.2018r.

4.3. Wymiana 2 szt. pomp sciekowych, z zaprojektowang wymiang czesci rurociggéw,

wykonanie podigczen, wymiana zasuw i zaworow zwrotnych - 01.07.2018-
31.07.2018r.
4.4. Wymiana zasuw w komorze naptywowej i wlotowej - 01.09.2018-10.09.2018r.
Na czas demontazu i montazu zasuw nalezy zakorkowac kanaty korkami
pneumatycznym DN 800 i dn 500 mm. Wykonad rurociagi tymczasowe z studni

kanalizacyjnych do komory czerpalnej pomp o dtugosci 2 x 150 mm po ok. 40 m kazdy.

4.5. Wymiana zastawki na przelewie awaryjnym do rzeki - 10.09.2018-30.09.2018r.

4.6. Wykonanie robot elektrycznych zwiazanych z urzadzeniami technologicznymi -
01.06.2018-31.08.2018r.

4.7. Oproznienie komory czerpalnej potaczonej z istniejaca krata mechaniczna. Odciecie
doptywu sciekdw, wymiana zasuwy, wykonanie przewidzianych robét: oczyszczenie
zbiornika - 01.09.2018-31.10.2018r.

4.8. Wymiana 1szt. pomp z zaprojektowang wymiang czesci rurociggéw, wykonanie
podigczenia, wymiana zasuwy i zaworu zwrotnego oraz zaprojektowana wymiana
rurociggobw, zasuwy i podigczenia przy pompie nieprzewidzianej do wymiany.-
01.10.2018-31.10.2018r.

4.9. Modernizacja wentylatorni i kanatow wentylacyjnych - 01.10.2018-30.11.2018r.



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego pompowni - 01.10.2018-30.09.2019r.
Uruchomienie pompowni i rozruch technologiczny - 30.10.2018-31.11.2018r.
Wykonanie remontowych prac budowlanych wewnetrznych w budynku pompowni i
budynku socjalnego - 01.10.2018-30.04.2019r.

Wykonanie remontowych prac budowlanych zewnetrznych w budynku pompowni i
budynku socjalnego - 30.04.2019-31.08.2019r.

Wykonanie robét zwiazanych z nawierzchniami drogowymi - 30.06.2019-
31.10.2019r.

5. Wpiecie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni $ciekow

1.

Wpiecie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni sciekéw - 01.03.2018-
31.10.2018r..
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Olecko, lipiec 2016r.
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1. Zakres opracowania

Harmonogram realizacji projektu pod nazwa ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na
terenie miasta Bielsk Podlaski” obejmuje przebudowe i rozbudowe oczyszczalni Sciekow w
Bielsku Podlaskim, potozona na dziatkach ew. nr 4699/1, 5230, 5231, oraz 5232, w obrebie
miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Chmielnej oraz remont pompowni Dubicze, wpiecie do
systemu wizualizacji 11 szt. pompowni Sciekow, renowacje kanatdw sanitarnych metodami
bezwykopowymi, zakupy sprzetu eksploatacyjnego. Opisuje kolejnos¢ wykonania

kluczowych elementow oczyszczalni z uwzglednieniem ciagtej pracy oczyszczalni.

2. Podziat zadan inwestycyjnych z uwzglednieniem postepowan przetargowych

W ramach projektu pod nazwa ,,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski” przewiduje sie przeprowadzenie nastepujacych postepowan

przetargowych:

2.1. Ustugi
Opracowanie projektow budowlanych na przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekdow
w Bielsku Podlaskim oraz uporzadkowanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta -

zadanie zrealizowane

2.2. Dostawy

2.2.1. Zakup ciagnika rolniczego z rozrzutnikiem osadow i ciggnika rolniczego z przyczepa
do osadow

Termin ogtoszenia przetargu - 02.11.2017 r.

Termin podpisania umowy - 15.12.2017r.

Realizacja dostaw - 15.02.2018r.

Ptatnos¢ - 15.03.2018r.

2.2.2. Zakup koparko-tadowarki do osadow
Termin ogtoszenia przetargu - 10.11.2017 r.
Termin podpisania umowy - 15.12.2017r.
Realizacja dostaw - 15.03.2018r.

Ptatnos¢ - 31.03.2018r.



2.2.3. Zakup pojazdu dwufunkcyjnego do czyszczenia i konserwacji kanalizacji i zestawu
do telewizyjnej inspekcji kanatow

Termin ogtoszenia przetargu - 01.12.2017 r.

Termin podpisania umowy - 31.01.2018r.

Realizacja dostaw - 31.07.2018r.

Ptatnosc - 31.08.2018r.

2.3. Roboty budowlane

2.3.1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w Bielsku Podlaskim, remont
pompowni Dubicze oraz wpiecie do systemu wizualizacji 11 szt. pompowni Sciekow

Termin ogtoszenia przetargu - 01.10.2017 r.

Termin podpisania umowy - 31.12.2017r.

Rozpoczecie budowy - 01.03.2018r.

Zakonczenie budowy - 31.10.2020r.

Ptatnosc - co kwartat w miare postepu i odbiorow czesciowych robét

Ptatnos¢ koncowa 30.11.2020r.

2.3.2. Renowacje kanatéw sanitarnych metodami bezwykopowymi
Termin ogtoszenia przetargu - 01.03.2018 r.

Termin podpisania umowy - 31.06.2018r.

Rozpoczecie budowy - 01.10.2018r.

Zakonczenie budowy - 31.12.2018r.

Ptatnosc¢ - 31.01.2019r.

3. Kolejnos¢ wykonywania rob6t w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni $ciekéw

Z uwagi na prowadzenie robét na czynnym obiekcie proponuje sie rozpoczecie prac od
robét zwiazanych z obiektami niezaleznymi technologicznie, ktorych budowe mozna
prowadzi¢ nie ingerujac w uktad technologiczny.

1. Rozbiorka obiektow przewidzianych do rozbiorki i budowa garazy 01.03.2018-
31.10.2018r. Czes¢ garazy uzgodniona z inwestorem moze stuzy¢ jako zaplecze
budowy. Po zakonczeniu budowy wykonawca odswiezy zajmowane
pomieszczenia.

2. Oprdznienie sktadu osadu - 01.03.2018 - 30.04.2018.

3. Wykonanie zadaszenia nad sktadem osadéw 01.03.2018-30.09.2018r.



4, Oprdznienie komory defosfatacji 3B, prowadzenie prac budowlanych i
technologicznych. Montaz urzadzen technologicznych, wykonanie instalacji
elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory defosfatacji w rezimie
potautomatycznym - 01.05.2018-31.10.2018r.

5. Opréznienie komory nitryfikacji 6A, prowadzenie prac budowlanych i
technologicznych. Montaz urzadzen technologicznych, wykonanie instalacji
elektrycznych i automatyki, uruchomienie komory nitryfikacji 6A w trybie
potautomatycznym - 01.05.2018-31.10.2018r.

Wykonanie prac w komorach denitryfikacji i rozdziatu - 01.05.2018-30.09.2018r.

Montaz i uruchomienie nowego zespotu pradotwoérczego - 01.03.2018 -

31.05.2018 r.

8. Modernizacja stacji trafo - 02.06.2018 - 15.06.2018r. - w czasie robét zasilanie z
zespotu pradotworczego ok. 4 dni z przerwami.

9. Modernizacja rozdzielni gtownej - 15.06.2018 - 30.06.2018 - prace ok. 2 dni bez
mozliwosci zasilania oczyszczalni ze Sredniego napiecia. W tym czasie nalezy
przewidzie¢ mozliwosc¢ pracy minimum 4 szt. aeratorow, pompowni recyrkulacji
osadow, zgarniaczy osadu w osadnikach wtérnych i po jednym mieszadle w
komorach nitryfikacji i denitryfikacji na zasilaniu z zespotéw pradotworczych.

10. Roboty budowlano-remontowe stacji trafo - 01.04.2018 - 31.10.2018 r.

11. Roboty budowlane wykonczeniowe (elewacje, dojazd do budynku) i instalacyjne
budynku sitopiaskownika - 01.07.2018 - 31.12.2019 r.

Roboty budowlane w zakresie fundamentdw i scian nalezy wykonac jako pierwsze,
rozpoczynajac od lipca 2018r. W tym przypadku nie mozna ich zakonczyc z zamknieciem
budynku dachem. Roéwnolegle nalezy wykonac¢ przytacza do budynku i instalacje
podtynkowe i podposadzkowe. W maju 2019r. dostarczyc sitopiaskownik i wstawiac
urzadzenie miedzy S$ciany. Dokona¢ montazu belek do wciagarek i wykona¢ dach.
Jednoczesnie ekipa instalatorow przygotowuje instalacje sanitarne i technologiczne.
Czesciowo elektryczne podtynkowe i zewnetrzne tez moga by¢ robione. W czerwcu
wtaczenia kanatow do komory rozpreznej i kanatu odptywowego.

a. Roboty zwiazane z montazem nowego sitopiaskownika prowadzi¢ od
02.05.2019 - 30.06.2019 r.

b. Podtaczenie sitopiaskownika ~do komory rozpreznej i  kanatu
odprowadzajacego scieki mechanicznie oczyszczone. Roboty te mozna
wykonac¢ po ustawieniu sitopiaskownika w budynku i utozeniu przewodow:
doprowadzajacych s$cieki i odprowadzajacych scieki z sitopiaskownika.

Kluczowym elementem jest wykonanie przewiertu w S$cianie komory
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12.

13.

rozpreznej, osadzenie rurociggu i uszczelnienie otworu. Czas wytaczenia
komory rozpreznej ok. 4h. Drugim elementem wymagajacym wytaczenia
doptywu sciekow jest odwiert w scianie koryta odprowadzajacego scieki po
piaskowniku, osadzenie przewodu i montaz zastawki ZR3. Roboty te nalezy
wykonac rownolegle z przewiertem w komorze rozpreznej. Do robot mozna
przystapi¢ po petnym skompletowaniu materiatow, rur, ksztattek, tancuchow
uszczelniajacych, wstepnym spasowaniu wiertnic i wykonaniu pomiarow.
01.06.2019 - 30.06.2019r.

Wykonanie robot elektrycznych i automatyki lokalnej sitopiaskownika,

uruchomienie urzadzenia do 30.06.2019 r.

. Odtaczenie starego piaskownika wymiana zastawek w komorze rozpreznej i

kanatach piaskownika, zakonczenie robot wykonczeniowych w budynku do
31.07.2019 r. Warunkiem dla rozpoczecia prac przy demontazu i montazu
zastawek jest uruchomienie sitopiaskownika w trybie automatycznym bez

systemu scada.

Przebudowa OBF - u

a.

oproznienie z osadu mozna wykona¢ przy pomocy przewoznej prasy lub
wiréwki odwadniajacej o wydajnosci 25 m®/h montujac urzadzenie na
platformie. Prasa na platformie bedzie stuzy¢ do odwadniania osadow w
trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w budynku
odwadniania i zageszczania osadow oraz pompowni wielofunkcyjnej. Wywoz
osadow na wczesniej uzgodnione pola uprawne oraz czesciowo na poletka
osadowe. Czas trwania oprozniania OBF-u ok. 2 miesiagce. Rozpoczecie
01.08.2018-15.10.2018 r.

oczyszczenie $cian, przygotowanie istniejacych instalacji przewidzianych do
wykorzystania (rurociag napetniania i oprozniania w dnie zbiornika 323x10
stal) i budowa s$cian zbiornikow 1.1. 1.2, 1.3, 1.4 i komory technologicznej
1.5. - 15.10.2018 - 31.05.2019r.

montaz instalacji (napetniania i oprozniania zbiornikow, odciagow
powietrza) zwiazanych ze zbiornikiem 1, 1.2, 1.3, 1.4 i budynkiem 1.5 oraz
wspotpracujacych z instalacjag ATSO - 01.06.2019 - 31.10.2019r.

Budowa reaktorow, wyposazenie, sprawdzanie instalacji i rozruch reaktorow
ATSO - 01.09.2018 - 31.08.2020r.

a.
b.

budowa reaktoréw (Scian, pomostow) - 01.09.2018 - 30.09.2019r.
instalacje technologiczne - 01.09.2018 - 30.11.2019r



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

c. montaz urzadzen (pomp, armatury, aeratorow, zbijaczy piany) - 01.07.2019
- 30.03.2020 r.

d. instalacje elektryczne i AKPiA - 01.09.2019 - 30.06.2020 r.

e. rozruch instalacji - 30.06.2020 - 31.08.2020 r.

Wykonanie rurociagow technologicznych zwiazanych z ATSO i stacja dezodoracji

powietrza 3.1 - 31.05.2019 - 31.10.2019r.

Wyposazenie zbiornika 1, w tym 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 w urzadzenia technologiczne

(ruszty napowietrzajace, mieszadta, pompy, wezet cieplny i sieci cieplne),

doprowadzenie instalacji elektrycznych i sterowania - 02.06.2019-31.05.2020r.

Montaz zastawu pompowego ZH2 i automatycznego filtra sciekdw oczyszczonych

- 02.01.2019 - 31.03.2019r.

Budowa punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego PPZ wraz z kolektorem

ttocznym do komory rozpreznej oraz wykonanie przetaczenia kanalizacji z

budynku laboratoryjno - administracyjnego - 02.05.2018-31.08.2018r.

Roboty budowlane i montazowe wagi samochodowej najazdowej - 01.07.2019 -

30.11.2019

Roboty przy osadnikach wtérnych, wytaczenie kolejno po jednym z eksploatacji,

przewidywany czas wykonania z montazem urzadzen ok. 2 m-ce na kazdy z

osadnikow - 01.03.2019-30.06.2019r.

Montaz urzadzen reaktorow stacji dezodoracji powietrza 3.1, systemow zasilania

i sterowania urzadzen - 01.07.2019-31.12.2019r.

Wytaczenie zageszczacza grawitacyjnego, wykonanie wcinki do rurociggu wod

nadosadowych. Przepompowywanie woéd pompa zatapialng do  studni

dwufunkcyjnej. Odwadnianie osadow czerpanych z zageszczacza osadow prasg

na platformie. Wywo6z odwodnionego osadu na pola rolnikow. Drugim sposobem

moze byc przelanie osadu na poletka osadowe. Wykonanie wcinki 2 - 3 dni.

Wykonanie pozostatych robot (barierki) - 01.03.2019 - 30.04.2019r.

Wykonanie komory wdd nadosadowych 12.3 - 01.03.2019 - 30.04.2019r.

Wytaczenie catkowite studni dwufunkcyjnej i wykonanie przewidzianych robot

budowlanych, utozenie projektowanych rurociagow, instalacji elektrycznych i

AKPiA. Wstepne zagospodarowanie terenu, podbudowy drog. W czasie trwania

robét przepompowywanie wod nadosadowych i odciekow pompa zatapialna z

komory wodd nadosadowych do studni kanalizacyjnych podtaczonych do

pompowni PPZ. W tym czasie musi byc juz wykonana komora wod nadosadowych

Odwadnianie osaddéw czerpanych z zageszczacza osadow prasg na platformie.

Wywodz odwodnionego osadu na pola rolnikéw lub na sktadowisko. Drugim, tylko
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24,

awaryjnym, sposobem moze by¢ przelanie osadu na poletka osadowe. Z poletek

osadowych odciek wpada do studni dwufunkcyjnej zatem bedzie koniecznosc

pompowania pompga zatapialng odciekow ze studni przed komorg dwufunkcyjng
do komory wodd nadosadowych lub dalej do pompowni punktu zlewnego.

Mozliwe tez bedzie gromadzenie czesci osadow w komorze nitryfikacji 6A. -

01.07.2019 - 31.07.2019r.

Wytaczenie urzadzen odwadniania osadow oraz pompowni wielofunkcyjnej.

a. Demontaz urzadzen i instalacji - 30.06.2019-10.07.2019r.

b. Wykonanie instalacji ttocznych technologicznych i montaz pomp w pompowni
wielofunkcyjnej - 10.07.2019 - 31.08.2019r.

c. Wykonanie instalacji technologicznych dotyczacych pras slimakowo
talerzowych , sanitarnych, elektrycznych i robot budowlanych - 10.07.2019 -
31.08.2019r.

d. Montaz prasy zageszczajacej - 10.07.2019 - 31.07.2019r.

e. Montaz prasy odwadniajacej - 10.07.2019 - 31.07.2019r.

f. Wykonanie remontu, ocieplenia i elewacji 01.07.2019 - 31.10.2019r.

g. Wykonanie stacji dezodoracji powietrza 14.1 - 01.10.2019 - 31.12.2019r.

Wiosng 2019 r. usunaé¢ ok.1500 m*® osadu z komory KTSO. Nie utrzymywaé petnej

komory KTSO. Rezerwa objetosci stuzy¢ bedzie w wypadku braku mocy przerobowej lub

awarii przewoznej prasy. Wtedy bedzie mozna osad z zageszczacza przepompowac pompa

zatapialng do komory KTSO.

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z pompownia wielofunkcyjna i budynkiem

odwadniania osadéw osady nadmierne powinny by¢ odwadniane na przewoznej prasie,

odcieki skierowac¢ wezami gietkimi do pompowni punktu zlewnego.

25.

26.

27.

28.

Wykonanie prac w budynku dmuchaw:

a. Instalacje elektryczne i sterowanie - 01.06.2019 - 31.07.2019r

b. Instalacje sprezonego powietrza - 01.09.2019 - 30.09.2019r

c. Wykonanie prac remontowych, elewacje - 01.07.2019 - 31.10.2019r
Wykonanie sieci miedzyobiektowych wraz z robotami przypisanymi do obiektow -
01.08.2017 - 30.04.2020r.

Wykonanie sieci systemu monitoringu wraz z robotami przypisanymi do obiektow
- 01.08.2018 - 30.09.2020r.

Wykonanie monitoringu - kamer wraz z robotami przypisanymi do obiektdw -
02.01.2020 - 31.08.2020r.



29. Wykonanie oswietlenia zewnetrznego obiektu nalezy prowadzi¢ w miare robét
zanikajacych w okolicach budowanych i przebudowywanych obiektow
01.04.2018 - 31.08.2020r.

30. Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w miare robot zanikajacych w okolicach
budowanych i przebudowywanych obiektow - 01.04.2018 - 31.08.2020r.

31. Rozruch oczyszczalni i regulacja pracy urzadzen zwiazanych z oczyszczaniem
sciekéw, rozruch technologiczny- 02.01.2020 - 31.10.2020r.

4, Kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych przepompowni Dubicze.

Z uwagi na to, ze obiekt jest kluczowym elementem kanalizacji sanitarnej miasta

Bielsk Podlaski roboty nalezy wykonac przy utrzymaniu czynnej minimum jednej pompy w

nastepujacej kolejnosci:

4.1.  Oproznienie komory czerpalnej potaczonej z projektowana krata mechaniczna.
Odciecie doptywu s$ciekéw, demontaz urzadzen kanatu kraty, wykonanie
przewidzianych robot: oczyszczenie zbiornika, demontaz i montaz zasuwy
01.03.2018-31.05.2018r.

4.2. Montaz projektowanej kraty mechanicznej z ptuczka, praska i przenosnikiem -
01.06.2018-31.07.2018r.

4.3. Wymiana 2 szt. pomp sciekowych, z zaprojektowang wymiang czesci rurociggéw,

wykonanie podigczen, wymiana zasuw i zaworow zwrotnych - 01.07.2018-
31.07.2018r.
4.4. Wymiana zasuw w komorze naptywowej i wlotowej - 01.09.2018-10.09.2018r.
Na czas demontazu i montazu zasuw nalezy zakorkowac kanaty korkami
pneumatycznym DN 800 i dn 500 mm. Wykonad rurociagi tymczasowe z studni

kanalizacyjnych do komory czerpalnej pomp o dtugosci 2 x 150 mm po ok. 40 m kazdy.

4.5. Wymiana zastawki na przelewie awaryjnym do rzeki - 10.09.2018-30.09.2018r.

4.6. Wykonanie robot elektrycznych zwiazanych z urzadzeniami technologicznymi -
01.06.2018-31.08.2018r.

4.7. Oproznienie komory czerpalnej potaczonej z istniejaca krata mechaniczna. Odciecie
doptywu sciekdw, wymiana zasuwy, wykonanie przewidzianych robét: oczyszczenie
zbiornika - 01.09.2018-31.10.2018r.

4.8. Wymiana 1szt. pomp z zaprojektowang wymiang czesci rurociggéw, wykonanie
podigczenia, wymiana zasuwy i zaworu zwrotnego oraz zaprojektowana wymiana
rurociggobw, zasuwy i podigczenia przy pompie nieprzewidzianej do wymiany.-
01.10.2018-31.10.2018r.

4.9. Modernizacja wentylatorni i kanatow wentylacyjnych - 01.10.2018-30.11.2018r.



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego pompowni - 01.10.2018-30.09.2019r.
Uruchomienie pompowni i rozruch technologiczny - 30.10.2018-31.11.2018r.
Wykonanie remontowych prac budowlanych wewnetrznych w budynku pompowni i
budynku socjalnego - 01.10.2018-30.04.2019r.

Wykonanie remontowych prac budowlanych zewnetrznych w budynku pompowni i
budynku socjalnego - 30.04.2019-31.08.2019r.

Wykonanie robét zwiazanych z nawierzchniami drogowymi - 30.06.2019-
31.10.2019r.

5. Wpiecie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni $ciekow

1.

Wpiecie do systemu wizualizacji 11 szt. lokalnych pompowni sciekéw - 01.03.2018-
31.10.2018r..
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